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Opinnäytetyö on tapaustutkimus integraatiosta kahden eri aikakauden toiminnanohjausjärjes-
telmän välillä. Alkuperäinen järjestelmä on 80-luvulta, ja uusi on moderni avoimen lähdekoo-
din web-pohjainen järjestelmä. Integraatioprojekti oli osa laajempaa asiakasprojektia, mutta 
tämä tutkimus ei käsittele sitä millään tavoin, vaan on rajattu vain integraatioprojektiin. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on käydä läpi projektin aikaiset tapahtumat ja niitä analysoimalla 
selvittää hyvät ja huonot toimintatavat, sekä miten toimintatavat muuttuivat projektin aikana. 
Tutkimuslajina on tapaustutkimus, joka soveltuu hyvin tosielämän tapahtumien analysointiin. 
Tietolähteinä on käytetty alan kirjallisuutta ja tutkimuksia sekä integraatioprojektin aikana 
tehtyjä dokumentteja, tuntikirjauksia ja haastatteluja. 
 
Tutkimus on jaoteltu projektin vaiheiden mukaan, joita ovat projektin aloitus, ohjelmointityön 
aloitus, projektin pitkittyminen ja kuukausittainen kehitys. Projektin vaiheet selvisivät tuntikir-
jauksia tutkimalla, ja jokaisella vaiheella on omat ominaispiirteensä. Kaikki vaiheet käydään 
läpi samalla tavalla: ensin kerrotaan mitä vaiheen aikana tehtiin, esitellään esimerkein eri-
koistapauksia ja lopuksi kerätään vaiheen päätelmät ja havainnot. 
 
Vaiheiden läpikäynnin jälkeen kaikki havainnot kootaan yhteen ja niistä kehitetään loppupoh-
dinnat ja -päätelmät sekä vastataan tutkimuskysymyksiin. Ensimmäiseen kysymykseen, mit-
kä olivat kriittisimmät virheet projektin aikana, löytyi kolme päävirhettä: väärät oletukset tie-
tomallien yhdistämisestä ja käyttäjien tarpeiden riittämätön selvitys; sisään tulevan tiedon 
heikko laatu; sekä projektin etenemisen vaatimien töiden viivytykset. 
 
Toinen tutkimuskysymys oli miten virheisiin reagoitiin ja olisiko ne voitu estää. Ensimmäiseen 
virheeseen reagoitiin käyttämällä aitoja tulosteita molemmista järjestelmistä ja kysyttiin käyt-
täjiltä mitä näistä tiedoista he halusivat näkyville. Vanhan järjestelmän tulosteilta selvitettiin 
mistä jokainen tiedonpala haetaan. Tällä tavoin kehitysvirheitä tuli huomattavasti vähemmän. 
 
Toiseen virheeseen reagoitiin lisäämällä sisään tulevan tiedon tarkastuksia. Sisään tuleville 
tiedostot olisi pitänyt ajaa XML-tarkastajan läpi ennen hyväksyntää, mutta tämä olisi saatta-
nut hidastaa uuden tiedon saantia ennestään. 
 
Kolmanteen virheeseen reagoitiin huonosti, joka kostautui projektin pitkittymisenä. Tietoja 
olisi pitänyt pyytää voimakkaammin ja projektin työntekijöiden työtaakat olisi pitänyt varmistaa 
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This thesis is a case study of an integration between two ERP-systems from different eras. 
The original system is from the 80’s and the new one is a modern open source web-based 
system. The integration project was part of a larger project for the client but this study does 
not examine it in any way, rather the scope is narrowed down to only concentrate on the inte-
gration project itself. 
 
The aim of this study is to go through the project and by analyzing the events, find out the 
good and bad methods used and how the methods changed during the project. The study 
method is a case study, which suits well in analyzing real life events. The sources of infor-
mation are industry literature and other scientific studies as well as documents, timesheets 
and interviews from the project. 
 
The study is sectioned by the project stages which are: Project Initialization, Start of Pro-
gramming, Project Delays and Monthly Development. These stages were found by analyzing 
the timesheets and each stage has particular features. Each stage is analyzed the same way: 
first elaborate what was done, demonstrate with examples special cases and finally gather 
the observations and conclusions. 
 
After going through the stages all the observations are collected together and developed into 
the final analyses and conclusions, followed by answering the research questions. The first 
question, what were the most critical errors during the project, gave three errors: wrong as-
sumptions about joining the data models and insufficient knowledge of user requirements; 
poor quality of incoming data; and delays in critical development.  
 
The second research question was how were the errors reacted to and could they have been 
prevented? The reactions to the first error were to use genuine printouts from both systems 
and asking the users what data they needed visible. In addition, the origin of each piece of 
information from the old system’s printouts was documented. This action was shown to de-
crease the amount of mistakes done in development. 
 
The reaction to the second error was to increase the amount of data checks for incoming 
data. The incoming files should have been run through an XML-validator, but this could have 
further slowed down the rate of getting new data. 
 
The third error got a meager reaction, which played havoc on the project schedule. The data 
inquiries should have been asked for more forcefully and the workload of the project devel-
opers should have been checked more thoroughly. 
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1 Johdanto 
IT-järjestelmät päivittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Uudet järjestelmät tuovat mukanaan 
uusia toimintoja ja parantavat vanhoja. Valitettavasti järjestelmäversiosta toiseen, saati 
järjestelmästä toiseen, siirtyminen vie paljon aikaa ja työtunteja niin käyttäjiltä kuin järjes-
telmän ylläpitäjiltä. Tämän takia eri organisaatiot usein pitkittävät tai jättävät tekemättä 
näitä omalle toiminnalleen hyödyllisiä järjestelmäpäivityksiä. 
 
Erityisesti silloin, jos samaa järjestelmää on käytetty jo vuosia, tai jopa vuosikymmeniä, 
siirtyminen uuteen järjestelmään on mahdotonta ilman työn hidastumista ja jopa työkatko-
ja. Tämän takia siirtymäaikana halutaan pitää vanha järjestelmä käytössä samalla kun 
uutta järjestelmää opitaan ja otetaan käyttöön toiminnallisuus tai komponentti kerrallaan. 
Mutta kuinka pidetään huoli siitä, että molemmissa järjestelmissä on samat tiedot käytös-
sä? 
 
Tämä tutkimuksen aiheena oleva projekti käynnistettiin ratkaisemaan juuri tämä ongelma. 
Asiakasyritys oli modernisoimassa toimintaansa ja siirtymässä vanhasta 80-luvulta peräi-
sin olevasta merkkipohjaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä uuteen avoimen lähdekoo-
din web-käyttöliittymällä varusteltuun Odoo -järjestelmään. Tähän siirtymään vaadittiin 
integraatiojärjestelmä pitämään molemmat järjestelmät ajan tasalla. 
 
1.1 Tutkimuksen taustoja 
Integraatioprojektissa on paljon ulkoisia tekijöitä ja vaatimuksia, tehden siitä monimutkai-
sen projektin suunnitella ja hallinnoida. Lisäksi integraatio-ohjelmistoa ei ole käytetty 
aiemmin, eli projektiin liittyy myös tuotekehitystä. Kolmantena riskitekijänä on se, että ke-
hittäjiä on käytännössä vain yksi ja hänen kokemuksensa käytetyistä teknologioista tai 
ohjelmointikielestä on lähes olematonta. 
 
Projektille annettiin heti alussa reilusti aikaa, mutta projekti on silti aikataulustaan reilusti 
myöhässä ja sen kehitystyö oli kestänyt, sekä kalenterissa että tuntityömäärässä, lähes 
kaksinkertaisesti suunnitelmia pidempään. Projektin edetessä yllämainitut riskitekijät ai-
heuttivat suuren määrän ongelmia ja esteitä, jonka lisäksi integraation vaatimien ulkoisten 
tekijöiden työ oli myös täynnä esteitä ja hankaluuksia. 
 
Tutkimuksen pääasiallinen tarve tulee yrityksen sisäisestä tarpeesta saada kattava ana-
lyysi projektista. Toimittajayritys on kiinnostunut projektitasolla tietämään, missä tilanteis-
sa projektin etenemistä voi helpottaa ja millaisin menetelmin ongelmia ei pääse synty-
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mään. Toimittajayritys on kiinnostunut myös yleisellä tasolla parantamaan toimintaansa 
projektinhallinnan ja -johdon kannalta. Heitä kiinnostavat myös mahdolliset toimiviksi löy-
detyt työ-, suunnittelu- ja dokumentointimenetelmät. 
 
Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän integraatiosta muihin järjestelmiin löytyy paljonkin kir-
jallisuutta ja muita tapaustutkimuksia, mutta jokaisella integraatioprojektilla on omat eri-
tyispiirteensä. Internetistä löytyy jopa muita Zato-integraatiojärjestelmää käyttäviä Odoo-
integraatioita, mutta niissä integroitavat järjestelmät ovat kohtuullisen moderneja eivätkä 
lähes 30 vuotta vanhoja kuten Tonni -toiminnanohjausjärjestelmä. 
 
1.2 Tutkimuksen rakenne 
Tutkimus aloitetaan tiedon keruulla. Tietoa kerätään neljästä lähteestä: Työn kestot ja 
ajankohdat saadaan tuntikirjauksista; taustamateriaalit projektin aikana tehdyistä muisti-
oista ja taulukoista; muiden työntekijöiden mielipiteet ja -kuvat projektista saadaan haas-
tatteluista; sekä projektisuunnittelu ja -hallintateoria saadaan kirjallisuudesta. Kerätty tieto 
jäsennellään aikajanalle ja sieltä etsitään teemoja, jotka liittyvät toisiinsa samalla ajanjak-
solla. Näitä ajanjaksoja kutsutaan vaiheiksi, joilla projektin eteneminen jaotetaan omiksi 
osikseen. 
 
Tutkimuksessa läpikäydään integraatioprojekti vaihe vaiheelta, kertoen mitä projektissa 
tehtiin. Kertomisen apuna käytetään tuntikirjauksia ja projektin materiaaleja. Erityis-
huomiota annetaan onnistumisille ja epäonnistumisille. Kertomukseen yhdistetään teoriaa 
ja haastatteluja, jotta saadaan kokonaiskuva siitä, mitä kannattaa tehdä toisin ja mikä on-
nistui hyvin. 
 
Lopuksi nämä onnistumisten ja epäonnistumisten huomiot kerätään yhteen ja jaotellaan 
ryhmiin sekä syy-seuraus-suhteisiin.  Näin saadaan vastaukset tutkimusongelmiin ja -
kysymyksiin.  
 
1.3 Tutkimusongelma ja kysymykset 
Tutkimusongelmana on, kuinka näitä riskitekijöitä voidaan nähdä etukäteen? Miten tunnis-
tettuihin riskeihin pystytään varautumaan tai jopa estää niiden toteutuminen? Jälkiviisaana 
on helpompi tarkastella näitä kysymyksiä, joten projektista etsitään sen aikana nousseita 
ongelmia ja pyritään keksimään ratkaisuja niihin. Osaan ratkaisu saattoi löytyä jo projektin 
aikana, osaan täytyy perehtyä tarkemmin kirjallisuuden avulla.  
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Tämän työn lopputuloksia tullaan käyttämään kehittäjäyrityksen sisällä tarkastelemaan 
heidän työtapoja ja toivottavasti parantamaan niitä. Näiden vaatimusten pohjalta tutkimus-
kysymyksiksi valikoituivat: 
 
- Mitkä olivat kriittisimmät virheet projektin aikana? 
- Miten virheisiin reagoitiin ja olisiko ne voitu estää 
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2 Asiakasprojekti 
Tässä luvussa kuvaillaan asiakasprojektiin liittyvät sidosryhmät sekä projektissa käytettyjä 
termejä, teknologioita ja ohjelmistoja. Kuvailtaviksi on rajattu vain integraatioprojektiin liit-
tyvät asiat. Laajemman asiakasprojektin termistöä ei ole kuvailtu tässä lainkaan. 
 
2.1 Sidosryhmät 
Toimittajayritys on 10–20 työntekijän IT-alan pk-yritys, jolla on kaksi päätoimialaa. Yrityk-
sen alkuperäinen toimiala on internet-sivujen suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito. Uu-
dempana toimintana edellisen viiden vuoden aikana on voimakkaasti kasvanut Odoo-
toiminnanohjausjärjestelmien asennus-, räätälöinti- ja ylläpitopalvelut. 
 
Asiakasyritys on 40–50 työntekijän rautakauppa-alan yritys. Yrityksen toimialana on teräs, 
metalli, ruuvi ja muiden rautakauppa-alan tuotteiden tukku- ja vähittäiskauppa, tuonti ja 
vienti sekä metallialan tuotteiden valmistus. Yrityksen tuotannonohjausjärjestelmät hallin-
noivat ostoja, myyntiä, valmistusta ja varastonhallintaa. 
 
Integraatiojärjestelmällä itsellään ei ole muita käyttäjiä kuin järjestelmänvalvojat, sillä se 
toimii vanhan ja uuden järjestelmän välisenä liimana. Integraatiossa liikkuvalla tiedolla on 
kuitenkin käyttäjänsä, jotka ovat myyjät ja varaston työntekijät. Integraatioprojektin sidos-
ryhmiin kuuluvat asiakasyrityksen johto, keräilyjärjestelmän kehittäjät, Odoo -järjestelmän 
kehittäjät sekä Tonni -järjestelmän kehittäjät. 
 
Johdon tehtävänä tässä projektissa on kuvailla asiakasyrityksen toimintatapoja ja heidän 
vaatimuksiaan integraatiolle. Keräily- ja Odoo -järjestelmien kehittäjillä on omat vaatimuk-
sensa siitä, mitä tietoa integraation tulee siirtää järjestelmien välillä. Tonni -järjestelmän 
kehittäjän tehtävänä on luoda tietolähteet ja tapa jolla tietoihin pääsee käsiksi. Lisäksi 
hänen tehtävänään on luoda puitteet tiedon lukemiseksi takaisin Tonniin. 
 
2.2 Systeemikuvaus 
Integraatioprojektiin kuuluu kolme osaa: kaksi toisistaan erillään olevaa integroitavaa jär-
jestelmää ja itse integraatiojärjestelmä, jonka avulla kaksi edellistä pystyvät vaihtamaan 
informaatiota. Tässä projektissa asiakkaan tarpeena oli pitää kahdessa eri toiminnanoh-
jausjärjestelmässä olevat tiedot synkronoituna mahdollisimman reaaliaikaisesti. Asiakkaal-
le oltiin luomassa uuttaa järjestelmää, mutta siirtymävaiheen aikana sekä uuden että van-
han piti olla käytettävissä samanaikaisesti. (Liite 2.) 
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2.2.1 Toiminnanohjausjärjestelmä 
Toiminnanohjausjärjestelmä on ohjelmisto, joka auttaa jäsentämään ja ylläpitämään tieto-
ja liiketoiminnasta. Järjestelmistä käytetään yleisesti myös englanninkielistä lyhennettä 
ERP (Enterprise Resource Planning). Tunnettuja toiminnanohjausjärjestelmiä ovat esi-
merkiksi SAP ja Microsoft Dynamics. (Tech-FAQ 2016.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmien tarkoituksena on säilyttää tieto yrityksen kaikesta toimin-
nasta yhdessä järjestelmässä, jolloin tiedon tallennus, haku ja analysointi ovat nopeita ja 
tehokkaita. Muutamia esimerkkejä tallennetusta tiedosta ovat myynnit, työtunnit, varas-
tonhallinta, laskutus ja projektien aikataulutus. Järjestelmät myös linkittävät nämä tiedot 
toisiinsa siten, että käyttäjien on helppo sekä hahmottaa laajempia kokonaisuuksia, että 
porautua yksityiskohtiin. (Tech-FAQ 2016.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmät automatisoivat monia työtehtäviä. Esimerkiksi myynnin var-
mistuttua järjestelmä luo myyntitietojen perusteella varastolle keräilylistan. Jos joitain tuot-
teita puuttuu varastosta, järjestelmä luo tarjouspyynnön tavarantoimittajille. Tuotteiden 
keräilyn ja toimituksen jälkeen järjestelmä lähettää automaattisesti laskun, ja muuttaa va-
rastosaldojen tiedot. Tällä tavoin säästetään valtavasti työtunteja ja myös estetään inhimil-
listen virheiden synty. (Tech-FAQ 2016.) 
 
2.2.2 ESB-järjestelmä 
ESB on lyhenne sanoista Enterprise Service Bus. ESB-järjestelmän tehtävänä on vas-
taanottaa ja siirtää tietoa usean eri järjestelmän välillä. ESB-järjestelmässä on kaksi eri 
tiedonsiirtoprosessin käynnistystapaa: Yleisempi on kanava, eli web-osoite, johon tieto 
lähetetään. Toinen tapa on ajastettu tiedonhakija, joka tietyin väliajoin käy hakemassa 
tietoa ulkoisesta lähteestä, esimerkiksi ftp-palvelimelta. Jos luettu tieto ei ole oikeassa 
muodossa, ESB-järjestelmän ensimmäinen tehtävä on muuntaa se järjestelmän sisällä 
käytettävään muotoon. Mikäli muunnosta ei pystytä tai haluta tehdä, järjestelmän voi mää-
rittää vastaanottamaan vain oikeassa muodossa olevaa tietoa. (Ryan 2011.) 
 
Tiedon luvun jälkeen se lähetetään eteenpäin määritysten mukaisesti yhteen tai useam-
paan ulospäin menevään kanavaan. Nämä kanavat voivat olla lähes mitä vain, kunhan 
ESB-järjestelmä tukee kanavaa. Esimerkkeinä toiminnanohjausjärjestelmä, ftp-palvelin, tai 
Twitter. Mikäli ulkoiset kanavat eivät ymmärrä ESB-järjestelmän sisäistä tietotyyppia, lähe-
tettävä tieto täytyy muuntaa oikeantyyppiseksi ennen lähettämistä. (Ryan 2011.) 
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ESB-järjestelmän avulla tietoa voi helposti lähettää lukuisten eri järjestelmien välillä välit-
tämättä siitä, missä muodossa muut järjestelmät ovat valmiita vastaanottamaan tiedon 
(Ryan 2011.) Kahden erillisen järjestelmän väliseen kommunikaatioon ESB-järjestelmän 
tarjoama hyöty on tietotyyppien muuntaminen (Kuva 1: Tapaus 1), mutta jos erillisiä järjes-
telmiä on useita, tarvittavien ja ylläpidettävien yhteyksien ja muunnoksien määrä kasvaa 
eksponentiaalisesti (Kuva 1, Tapaus 2). ESB-järjestelmän avulla jokainen erillinen järjes-
telmä vaatii vain yhden yhteyden (Kuva 1, Tapaus 2). 
 
 
Kuva 1, ESB-järjestelmän hyödyt (Zato 2016.) 
 
2.2.3 Tonni 
Asiakkaan nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä on 1980-luvun loppupuolelta oleva Unix-
pohjainen Tonni. Tonnista ei ole saatavilla mitään ulkopuolista dokumentointia tai tietoa, 
joten sen toiminnasta ei ole saatavilla muita lähteitä kuin minun omakohtainen kokemus. 
Tonni on täysin tekstipohjainen ja itsenäinen järjestelmä, eli se ei ole mitenkään kytkök-
sissä ulkomaailmaan. Integraatioprojektia varten Tonnin toimittaja lisäsi järjestelmään xml-
tiedostojen kirjoitus- ja lukutoiminnallisuudet. Tonnin tietojen muuttuessa tietue tallenne-
taan levylle ftp-palvelimen ”out”-hakemistoon, jota Zato käy tarkistamassa minuutin välein. 
Tiedon kirjoitus toimii päinvastoin: Zato kirjoittaa ftp-palvelimen ”in”-kansioon tiedot, jotka 
Tonni käy hakemassa minuutin välein. 
 
Tonnissa ei ole mitään tietoeheyden tarkistusta, ei edes taulujen välisten tunnisteiden 
olemassaolon vaatimusta. Tämä aiheutti integraatioprojektin suurimman haasteen, sillä 
minkään sisään tulevaan tiedon kanssa ei voinut luottaa sen olevan vaaditussa muodos-
sa.  
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2.2.4 Zato 
Zato on Python -kielellä ohjelmoitu avoimen lähdekoodin ESB-järjestelmä. Zaton asennus 
ja käyttö on ilmaista, mutta sille on tarjolla maksullisia tuki- ja koulutuspalveluita. Zato tu-
kee lukuisia protokollia, järjestelmiä, alan standardeja ja tietotyyppejä. Zaton toiminnan voi 
jakaa karkeasti seuraaviin osa-alueisiin: käyttöliittymä; sisään tulevat kanavat sekä kuor-
mituksen tasaaja ja palvelimet; sekä sisäiset palvelut ja ulkoiset yhteydet. (Zato 2016.) 
 
Zatolla on sekä selainpohjainen graafinen- että komentorivikäyttöliittymä, joiden lisäksi 
osa konfiguraatiosta tehdään suoraan tiedostoihin. Kaikkea Zaton toimintaan liittyvää voi 
kuitenkin suorittaa ja konfiguroida molemmista käyttöliittymistä. Zato käyttää kahta eri 
tietokantaa, joihin tallennetaan asetukset ja historiatiedot: relaatiokantaa kuten MySQL tai 
Postgres ja Redis-kantaa, joka on avainparikanta. Graafisessa käyttöliittymässä on lisäksi 
monitorointitiedot. Yhtenä tärkeänä ominaisuutena valtaosaa Zaton asetuksista ja konfigu-
roinneista voi muuttaa lennosta, ilman että järjestelmää tarvitsee koskaan käynnistää uu-
delleen. (Zato 2016.) 
 
Sisään tulevaa tietoa varten Zatossa on kanavat, jotka ovat järjestelmän kuuntelijoita. Ka-
navien asetuksissa määritetään nimi, osoite, autentikointitapa ja sisään tulevan tiedon 
tyyppi. Kanaville tulevat kutsut lähetetään eteenpäin kuormantasaajalle. Zato käyttää 
kuormantasaajana haproxy-nimistä ohjelmistoa, joka on avoimen lähdekoodin kevyt ja 
erittäin nopea välityspalvelin. Jokainen kanavan kutsu käy kuormantasaajan läpi. Se jakaa 
kutsun pienimmässä kuormituksessa olevalle palvelimelle. Zatossa voi olla yhdestä use-
ampaan palvelinta päällä samanaikaisesti. Palvelimet ovat klooneja, joten uuden pystyt-
täminen ei vaadi muuta kuin yhden numeron vaihtamista asetuksista. (Zato 2016.) 
 
Kutsun saavuttua palvelimelle palvelin käynnistää kanavan asetuksissa määritetyn palve-
lun, ja välittää sille mahdollisesti annetut tiedot. Palvelun voi käynnistää myös ajastetusti. 
Palvelut voivat kutsua toisiaan, ja niiden tarkoitus on käydä läpi kaikki integraation ohjel-
mallinen logiikka. Palvelut voivat käyttää asetuksissa määriteltyjä ulkoisia yhteyksiä luke-
akseen tai lähettääkseen tietoa. Zatossa on suuri määrä ulkoisia yhteyksiä, joita voi käyt-
tää tiedon lukemiseen, lähettämiseen tai kirjoittamiseen. (Zato 2016.) 
 
2.2.5 Odoo 
Odoo on Python- ja JavaScript -kielillä ohjelmoitu avoimen lähdekoodin toiminnanohjaus-
järjestelmä. Järjestelmän konfigurointi tapahtuu XML-tiedostojen avulla. Odoon käyttöliit-
tymä on selainpohjainen, mutta toiminnoiltaan ja ulkonäöltään se vaikuttaa työpöytäohjel-
malta. (Odoo 2016.) 
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Odoo ei ole asennettaessa välittömästi toimintavalmis paketti, vaan kaikki järjestelmän 
toiminnot on pilkottu osiin, joita kutsutaan moduuleiksi. Näitä moduuleja ovat esimerkiksi 
Kirjanpito, Myynti, Tuotannonohjaus ja Varastonhallinta. (Odoo 2016.) 
 
Odoossa on ulkoisia komentoja varten käytössä XML-RPC protokolla. RPC, eli Remote 
Procedure Call, on tapa käyttää palvelimen komentoja toiselta laitteelta. XML-RPC:n avul-
la Odoosta voi lukea, luoda, kirjoittaa ja poistaa tietoja. Lisäksi Odoon sisäisille toiminnoil-
le voi lähettää komentoja, kuten esimerkiksi varmista myynti tai tulosta lasku. (Odoo 
2016.) 
 
2.3 Asiakasprojekti 
Tämän tutkimuksen kohteena oleva integraatioprojekti oli osa asiakkaalle tehtyä laajem-
paa projektia, jossa uudistettiin täysin heidän tuotannonohjausjärjestelmänsä ja työtapoja 
muutenkin. Asiakkaan vanha tuotannonohjausjärjestelmä on ollut käytössä 80-luvulta al-
kaen, joten heillä oli tarve vaihtaa järjestelmä täysin uuteen. (Liite 2.) 
 
Asiakas ei kuitenkaan halunnut aloittaa puhtaalta pöydältä ja siirtyä välittömästi uuteen 
järjestelmään, vaan liiketoiminnan jatkumisen kannalta oli tarpeen ajaa molempia järjes-
telmiä rinnakkain siirtymäajan yli. Tähän tarpeeseen tarvittiin integraatiojärjestelmä, jotta 
molempien järjestelmien tiedot täsmäävät toisiinsa. (Liite 2.) 
 
Asiakkaalle oltiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi samanaikaisesti uusimassa 
heidän keräilytoimintojaan. Keräilyä hoidettiin vanhaan tapaan tulostamalla lähete paperil-
le, viemällä se varastolle ja lopuksi merkitsemällä samalle paperille tehdyt toimenpiteet. 
Tämä korvattiin sähköisellä lähetteellä ja varastossa käytetyillä tablettitietokoneilla. Tämä 
tablettikeräilyjärjestelmä vaati integraatiota siirtämään myyntitiedot ja lähetteet uuteen 
järjestelmään, ja keräilyn valmistuttua lähettämään tiedot takaisin vanhaan järjestelmään. 
(Liite 2.)  
 
2.3.1 Tarpeet ja tavoitteet 
Laajemman asiakasprojektin tavoitteena oli täysin uudistaa ja modernisoida yrityksen toi-
minnanohjaus- ja hallinnointijärjestelmät. Asiakas tarvitsi integraatioprojektia kahdesta 
syystä: Nykyisten tietojen siirtämiseen vanhasta järjestelmästä uuteen ja kahden järjes-
telmän tietojen synkronoinnin siirtymävaiheen aikana. Integraation tehtävänä oli siirtää 
asiakasyrityksen asiakas-, toimittaja-, tuote- ja myynti- ja varastonhallintatiedot. (Liite 2.) 
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Integraatioprojektin tehtävänä oli luoda järjestelmä, joka reaaliaikaisesti synkronoi asiak-
kaan vanhan ja uuden toiminnanhallintajärjestelmän tiedot keskenään. Lisäksi integraatio 
kopioi kaikki vanhasta järjestelmästä tarvitut tiedot uuteen. Asiakkaan vanha järjestelmä 
on unix-pohjainen 80-luvun lopulla käyttöön otettu Tonni. Asiakkaan uusi järjestelmä on 
vapaan lähdekoodin web-käyttöliittymällä käytettävä Odoo. (Liite 2.) 
 
Integraatioprojektin ehdoton ykkösprioriteetti oli tiedonsiirron 100-prosenttinen toimivuus. 
Toisena tavoitteena oli, että tiedonsiirto tapahtuisi reaaliaikaisesti. Tiedonsiirron varmis-
tamiseksi oli tärkeää, ettei prosessi saanut kaatua tai keskeytyä ilman ilmoituksia. (Liite 2.)  
 
2.3.2 Integraation toiminnot 
Integraatioprosessi käynnistyy, kun Tonnissa tallennetaan uusi tai muokataan vanhaa 
tietuetta. Tällöin Tonni kirjoittaa tiedot XLM-tiedostoon FTP-palvelimelle. Integraatiojärjes-
telmä käy kerran minuutissa lukemassa FTP-palvelimelta XML-tiedostot (Kuva 2: A1, A2, 
A3), jotka se muuntaa Odoon käyttämään muotoon (Kuva 2: A4, A5.) Muunnoksen jäl-
keen integraatiojärjestelmä muokkaa tai luo tiedot Odooseen (Kuva 2: A6.) Lopuksi integ-
raatio siirtää XML-tiedoston FTP-palvelimelle valmiiden, tai virhetapauksessa virheellisten, 
kansioon (Kuva 2: A7.)  
 
Integraatio toimii myös toiseen suuntaan jolloin tietoa viedään Odoosta Tonniin. Järjes-
telmäkokonaisuuden Master Datana toimii Tonni, joten Odoosta siirretään vain keräilyn 
tietoja: kerätyt tai luodut tilausrivit sekä tilauksen käsittelytilan muutokset (Liite 2.) Integ-
raatioprosessi käynnistyy, kun keräily merkitään valmiiksi. Tällöin tiedot lähetetään integ-
raatiojärjestelmälle (Kuva 2: B1), joka muuntaa ne XML-pohjan mukaiseen muotoon (Ku-
va 2: B2, B3) ja lopulta kirjoittaa XML-tiedoston Tonnin käyttämälle FTP-palvelimelle (Ku-
va 2: B4.) Uuden tiedoston huomatessaan Tonni kirjoittaa tiedot omaan tietokantaansa. 
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Kuva 2, Integraatiojärjestelmän toiminta. 
 
2.4 Projektinhallinta 
Projektinhallinta on tiedon, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista projektin toi-
mintoihin, jotta tavoitetaan projektin vaatimukset. Projektin hallinnointiin kuuluu vaatimus-
ten selvittäminen; sidosryhmien tarpeiden, huolien ja odotusten käsittely projektia suunni-
tellessa ja sen edetessä; sekä projektin kilpailevien rajoitusten tasapainottelu. Näitä rajoi-
tuksia ovat esimerkiksi projektin laajuus, aikataulu, budjetti, resurssit, riskit ja lopputulok-
sen laatu. (PMBOK 2008, 6.) 
 
Rajoitusten määrä ja niiden tärkeysasteet vaihtelevat projekteittain, jonka lisäksi eri sidos-
ryhmillä saattaa olla eriäviä mielipiteitä siitä, mitkä rajoitteista ovat tärkeimpiä. Rajoitukset 
ovat toisiinsa kytköksissä siten, että jos yksi niistä muuttuu, se vaikuttaa myös muihin ra-
joitteisiin. Esimerkiksi, jos projektin aikataulua kiristetään, projektin budjettia täytyy kasvat-
taa, jotta ylimääräisiä resursseja saadaan käyttöön. Jos nämä muutokset eivät ole mah-
dollisia, projektin laajuutta tai laatua pitää laskea. (PMBOK 2008, 6.) 
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Kaikkien näiden muutosten vaikutuksena myös projektin riskin saattavat kasvaa tai uusia 
riskejä ilmestyä. Muutosmahdollisuuksien vuoksi projektinhallintasuunnitelma elää projek-
tin mukana. Suunnitelmaa on tarkennettava ja paranneltava projektin etenemisen tuoman 
tiedon ja kokemusten mukaan. (PMBOK 2008, 6.) 
 
2.4.1 Prosessiryhmät 
Projektinhallinta on valtava ja monimutkainen ala, PMI:n ohjeiden mukaan se on jaoteltu 
42:een eri projektinhallintaprosessiin (PMBOK 2008, 43.) Prosessit soveltuvat jokaiseen 
projektiin toimialasta riippumatta ja projektin laajuus määrittelee sen, kuinka tarkasti eri 
prosesseja pitää suunnitella ja toteuttaa (PMBOK 2008, 38.) Prosessit on ryhmitelty vii-
teen eri prosessiryhmään: aloitus, suunnittelu, toteuttaminen, seuranta ja valvonta sekä 
sulkeminen (PMBOK 2008, 39.) 
 
Aloitusryhmän prosessit määrittävät uuden projektin tai projektivaiheen saamalla valtuu-
tukset projektin tai vaiheen aloittamiseen. Suunnitteluryhmän prosessit määrittelevät pro-
jektin laajuuden ja tavoitteet sekä vaadittavat toimenpiteet niiden aikaansaamiseksi. To-
teuttamisryhmän prosesseissa edellä mainitut vaatimukset toteutetaan, jotta tavoitteet 
saadaan täytetyksi. Seuranta- ja valvontaryhmän prosesseja tarvitaan projektin etenemi-
sen ja tehokkuuden seurantaan, mittaukseen ja säätämiseen. Sulkemisprosessit viimeis-
televät ja sulkevat kaikki muut aiemmat tehtävät kaikista muista prosessiryhmistä. 
(PMBOK 2008, 39.) 
 
2.4.2 Integraatioprojektin näkökulma 
Projektinhallinnassa on prosessiryhmien lisäksi toinen jaottelu, osaamisalueet. Osaamis-
alueet jakautuvat projektin hallinnoinnin eri osiin: integraation-, laajuuden-, ajan-, kustan-
nusten-, laadun-, henkilöstön-, kommunikaation-, riskien- ja hankintojen hallintaan 
(PMBOK 2008, 67.) Tämän työn tarkoituksena ei ole kuvailla tai opastaa projektinhallintaa 
kokonaisuutena, joten keskityn vain ensimmäiseen osaamisalueeseen, eli projekti-
integraation hallintaan. Projekti-integraatio ja integraatioprojekti eivät samantapaisista 
nimistään huolimatta ole toisiinsa liittyviä termejä, vaan projekti-integraatio tarkoittaa pro-
jektin eri osa-alueiden yhteisten liitosten ylläpitoa (PMBOK 2008, 71.) 
 
Projekti-integraatioon kuuluu viisi eri hallintaprosessia, yksi jokaista prosessiryhmää koh-
den (Taulukko 1.) 
 
Taulukko 1 (PMBOK 2008, 71.) 
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Aloitus Suunnittelu Toteuttaminen 
Seuranta ja 
valvonta 
Sulkeminen 
Kehitä hanke-
suunnitelma 
Kehitä hallin-
tasuunnitelma 
Johda ja hallinnoi 
toteuttamista 
Seuraa ja ohjaa 
työtä, hallinnoi 
muutoksia 
Sulje projekti 
tai vaihe 
 
Aloitusvaiheessa kehitetään hankesuunnitelma. Tehtävänä on luoda työkirja, joka sekä 
valtuuttaa projektin tai vaiheen käynnistämisen että dokumentoi projektin sidosryhmien 
tarpeet ja odotukset täyttävät alustavat vaatimukset. Suunnitteluvaiheessa kehitetään hal-
lintasuunnitelma. Tehtävänä on dokumentoida vaadittavat toiminnot, joiden avulla projek-
tin suunnitelmat määritetään, valmistellaan, integroidaan ja koordinoidaan. Toteutusvai-
heessa toteutetaan hallintasuunnitelman mukaiset tehtävät. Seuranta ja valvontavaihees-
sa seurataan, tarkistetaan ja säädetään projektin etenemistä, jotta se tapahtuu hallinta-
suunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden mukaan. Lisäksi tässä vaiheessa tarkistetaan 
kaikki muutospyynnöt, hyväksytään tarpeelliset pyynnöt ja hallinnoidaan muutokset. Sul-
kemisvaiheessa viimeistellään kaikkien muiden vaiheiden toiminnot ja saadaan projekti tai 
vaihe valmiiksi ja suljettua. (PMBOK 2008, 71.)  
 
Integraatioprojekti on vain yksi osaa laajempaa asiakasprojektia, ja sen tehtävänä on tuot-
taa järjestelmä, joka toimii liimana tiedonsiirrossa kahden eri ESB-järjestelmän välillä. Toi-
sin sanoen, asiakasprojekti ei voi onnistua tavoitteiden mukaisesti ilman toimivaa integ-
raatiojärjestelmää. Täten integraatioprojekti vaatii onnistuakseen tehokasta projekti-
integraationhallintaa, jotta asiakasprojektin eri palasten kehitystyö etenee suunnitellusti ja 
aikataulussa.  
 
2.4.3 SCRUM 
SCRUM on yksinkertainen ja iteratiivinen ketterän ohjelmistokehityksen malli, jossa mo-
nimutkaisen ja suuren tuotteen kehitys pilkotaan pienempiin ja yhä pienempiin osiin, joita 
kutsutaan täskeiksi. Näille täskeille asetetaan tarkat vaatimukset, tavoitteet, aikataulut ja 
työarviot. Tämä auttaa kehittäjiä, joiden täytyy hallita vain yhden täskin sisältämä koko-
naisuus kerrallaan. Toisaalta projektipäällikkö näkee selkeästi projektin etenemisen ja 
aikataulussa pysymisen tilan. (Weckström 2014, 10.) 
 
Tässä projektissa emme käyttäneet täyttä SCRUM-mallia, vaan otimme siitä käyttöön 
lähinnä täskityksen ja Sprintit. Sprint on SCRUM-mallissa kehityksen ajanjakso, yleensä 
30 päivän eli noin kuukauden mittainen. Sprinttiä ennen suunnitellaan ja lyödään lukkoon 
kaikki Sprintin aikana tehtävät täskit, eikä niitä saa lisätä Sprintin aikana. Tämä parantaa 
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projektin etenemisen ennustettavuutta. Sprintin lopuksi pidetään Retrospektiivi, jossa käy-
dään läpi Sprintin täskit ja kerätään hyvää ja huonoa-lista Sprintin ajan tapahtumista. 
(Weckström 2014, 12.) 
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3 Metodologia 
Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus, jolla pyritään selvittämään projektin tapahtumien 
syy-seuraus-suhteita ja löytämään havaintoja käymällä läpi projektin etenemistä. Etene-
misen tutkimisen apuna käytetään projektin aikaisia tuntikirjauksia ja projektia varten luo-
tuja dokumentteja. Lisäksi haastatellaan asiakasprojektin muita kehittäjiä, joilta pyritään 
selvittämään uusia näkökulmia, tiedonpalasia ja kuinka heidän mielipiteensä vertautuvat 
omiin mielipiteisiini projektin tapahtumista. 
 
3.1 Tapaustutkimus 
Tutkimuksen tyyppinä on tapaustutkimus, englanniksi Case Study. Tapaustutkimus on 
empiirinen selvitys joka tutkii perusteellisesti ajankohtaista tosielämän ilmiötä. Tutkimus-
tapa on erityisen hyödyllinen kun ilmiön ja kontekstin rajat eivät ole selkeästi havaittavis-
sa. Tapaustutkimuksen selvitys on hyödyllistä, kun tutkittavana on teknillisesti omalaatui-
nen tapaus jossa on paljon enemmän muuttujia kuin datapisteitä. Tästä johtuen tapaus-
tutkimus on riippuvainen useista todistuslähteistä, joiden tiedot yhdistyvät eri suunnista tai 
näkökulmista. Tapaustutkimus hyödyntää aiempia teoreettisia tutkimuksia tai ehdotuksia 
jotka ohjaavat tiedon keruuta ja analysointia. (Yin 2013, 18.) 
 
Tapaustutkimuksen tarkoitus on kuvailla kausaalinen linkki tapahtuman ennen- ja jälkeen-
tilojen välillä. Tähän päästään kuvailemalla tiettyjä aiheita tapahtuman aikana ja selvittä-
mällä niitä kerättyjen faktatietojen avulla. (Yin 2013, 19.) 
 
Tapaustutkimus on hyvä valinta tutkimustyypiksi silloin, kun pyritään vastaamaan "kuinka" 
tai "miksi" -kysymyksiin, tai kun tutkijalla on vain vähän kontrollia tapahtumien kulusta. 
Erityisesti silloin, kun tarkastellaan tämänhetkistä tapahtumaa tosielämässä, tapaustutki-
mus on tehokas tapa saada vastauksia tutkimuskysymyksiin. (Yin 2013, 8.) 
 
3.1.1 Tapaustutkimussuunnitelma 
Tapaustutkimuksen tutkimussuunnitelma on looginen suunnitelma siitä, kuinka päästään 
alkuperäisistä kysymyksistä lopullisiin päätelmiin. Tapaustutkimuksen suunnittelu aloite-
taan valitsemalla tutkimuskysymykset. Tutkimuskysymysten tehtävänä on kysyä miten tai 
miksi tutkimuksen kohteena oleva tapaus tai aihe eteni tai päättyi siten kuin lopulta tapah-
tui. Kysymysten tarkoituksena on selvittää mitä päätöksiä tehtiin tai miten päätökset toi-
meenpantiin ja mistä syystä näin päädyttiin tekemään. (Yin 2013, 27–28.) 
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Ennen tutkimuksen aloittamista täytyy varmistaa, onko tutkimukselle tarvetta. Antavatko 
tutkimuskysymysten vastaukset mahdollisesti hyödyllistä, tarpeellista tai uutta tietoa? Jos 
samasta aiheesta on jo tehty aiempia tutkimuksia, tarkentaako tämä tutkimus aiempia tai 
antaako se uusia näkökulmia? (Yin 2013, 28.) 
 
3.1.2 Tiedon mittaaminen ja analysointi 
Kun tutkimuskysymykset on valittu ja tutkimuksen tarpeellisuus varmistettu, valitaan mitä 
tietoa on tarkoitus analysoida ja miten sitä mitataan. Tämän tiedon mittaamiseen täytyy 
myös valita analyysin mittayksikkö, jotta analyysia tehdään. Mittayksikkö voi olla suora 
arvo, kuten raha tai tunti, mutta myös abstraktimpi mittari tai indeksi. (Yin 2013, 29.) 
 
Tutkimustyön perustana on löytää looginen linkki mitatun tiedon ja tutkimustulosten välillä. 
Tämän avulla todistetaan lopullinen tutkimustulos ja analyysi. Tutkimuksessa käytetään 
valittua mittayksikköä, jotta voidaan löytää ja todistaa korrelaatio ja linkit siihen, mitä tut-
kinnan alla olevan tapauksen aikana tapahtui. (Yin 2013, 29–33.) 
 
Lopullisen todistetun tuloksen saanti vaatii vielä löydösten tulkkauskriteerit. Tulkkauskri-
teerien pohjalta tarkastellaan tutkittavan tapauksen aikaisia tapahtumia, päätöksiä ja muu-
ta toimintaa. (Yin 2013, 33–35.) 
 
3.2 Haastattelu 
Yksi tutkimuksessa käytetty tietolähde on asiakasprojektissa työskentelevien henkilöiden 
haastattelut. Tutkimuksessa käytetään haastatteluja kyselyiden sijaan sen vuoksi, että 
haastattelut antavat paljon syvemmän ja monipuolisemman tietopohjan kuin kyselyloma-
ke. Haastattelukysymyksiä voidaan myös hieman muokata haastattelun aikana aiempien 
vastausten perusteella. (Turner 2010, 754.) 
 
Haastatteluja on kahdenlaisia, rakenteellisia ja rakenteettomia. Rakenteellisessa haastat-
telussa kysymykset on päätetty etukäteen, ja vaikka vastauksen aikainen keskustelu saat-
taa polveilla, kaikilta haastateltavilta kysytään samat kysymykset. Rakenteellisissa haas-
tatteluissa vastaukset ovat verrannollisia, mutta vähemmän monipuolisia kuin rakenteet-
tomissa haastatteluissa. (Turner 2010, 755–756.) 
 
Rakenteettomissa haastatteluissa kysymykset muuttuvat vastausten mukaan, ja ne muis-
tuttavat enemmän keskustelua. Rakenteettomista haastatteluista voi saada uusia näkö-
kulmia, mutta vastaukset eivät yleensä ole verrannollisia haastattelujen välillä. (Turner 
2010, 756.) 
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3.2.1 Kysymysten suunnittelu ja eteneminen 
Riippumatta haastattelutyypistä, haastattelua suunniteltaessa on tärkeää suunnitella sen 
kysymykset ja rakenne siten, että ne ovat mahdollisimman hyödyllisiä tutkimukselle. Ky-
symysten ei pidä yrittää suoraan vastata tutkimusongelmiin, vaan niiden pitää avata haas-
tateltavan kokemuksia ja ymmärrystä tutkimuksen aiheesta. On erittäin tärkeää, että ky-
symyksiin ei voi vastata "kyllä" tai "ei", esimerkiksi "Menetkö töihin autolla?" sijaan kysy-
tään "Millä kulkuvälineellä menet töihin?". Kuitenkin, jos haastattelulla halutaan saada 
laajempaa tietoa kuin kyselylomakkeella, kysymys tulee muotoilla avoimeksi ja keskuste-
lua herättäväksi. Aiempaa esimerkkiä voi siis muokata muotoon "Kuvaile miten menet 
töihin." (Turner 2010, 757–758.) 
 
Kolmas tärkeä asia on muistaa pitäytyä mahdollisimman neutraalina eikä yrittää muokata 
vastaajan mielipidettä kysymysten asettelulla. Tällaisia asetteluja ovat negatiivisten tai 
positiivisten sanojen käyttäminen, tai luomalla kuvitelma väärästä vastauksesta. Esimerk-
kinä kysymys "Mitä ongelmia koiran ulkoiluttajat aiheuttavat?", jonka neutraalimpi muoto 
on esimerkiksi "Mitä mieltä olet koirien ulkoiluttajista?". Poikkeuksena tähän sääntöön on, 
jos kysymyksen tarkoituksena on selvittää tuntemuksia tai kokemuksia jostain negatiivi-
sesta tai positiivisesta tapahtumasta. Haastattelijan oma käytös on myös tärkeää, sillä 
ilmeillä tai kehon liikkeillä voi helposti viestiä omia mielipiteitä haastateltavalle. (Turner 
2010, 758.) 
 
Haastattelujen suurin etu on vastausten monipuolisuus. Monipuolisuus vaatii kuitenkin 
sitä, että haastateltavan annetaan kertoa vapaasti ja että haastattelija tarttuu mielenkiin-
toisiin aiheisiin jatkokysymyksillä. Jatkokysymyksiä käytetään tarkentamaan teemoja tai 
selventämään konsepteja, esimerkiksi "Mitä tarkoitat tällä?" tai "Voitko kertoa lisää tästä?" 
Jatkokysymykset voivat olla myös tiedustelevia, jolloin saadaan lisää syvyyttä ja yksityis-
kohtia. Tiedustelevien kysymysten tulee olla lyhyitä ja yksinkertaisia, jotta haastateltavan 
keskittymiskyky ei herpaannu. (Turner 2010, 758.) 
 
Haastattelijan on myös oltava valmis muotoilemaan kysymys uudelleen, jos haastateltava 
ei ymmärrä mitä haastattelija ajaa takaa. Kysymyksiä voi muotoilla joko tarkemmiksi tai 
laajemmiksi tilanteesta riippuen. Kysymyksen voi myös yrittää liittää aiempiin annettuihin 
vastauksiin. Joissain tilanteissa kysymyksen voi ohittaa kokonaan, tai siihen voi palata 
myöhemmin, jos keskustelun rytmi katoaa. (Turner 2010, 759.) 
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Keskustelun rytmittämiseksi kysymysten järjestys on tärkeää ja siirtymisien aiheiden välillä 
pitää olla loogisia. Haastattelu on hyvä aloittaa helpoilla tai yleisillä kysymyksillä, esimer-
kiksi pyytämällä haastateltavaa kertomaan työstään ja tehtävistään. Alkuun voi olla hyvä 
kertoa yksinkertaisesti tutkimusaiheesta, erityisesti miten se liittyy haastateltavan tehtä-
viin. Arkaluonteiset ja kiistanalaiset kysymykset kannattaa kysyä haastattelun keskivaiheil-
la, sen jälkeen kun keskustelusuhde on syntynyt. Viimeinen kysymys tulee asetella siten, 
että haastateltavalla on mahdollisuus kommentoida läpikäytyjä teemoja, tai haastattelua 
itsessään. (Turner 2010, 759.) 
 
3.3 Tietolähteet 
Tutkimusta varten kerätään projektiin liittyvää tietoa kolmesta lähteestä. Kerätty tieto on 
numeerista, kirjallista ja haastateltavien keskusteluista litteroitua tekstiä. Numeerinen tieto 
tulee projektin aikana tehdyistä tuntikirjauksista, jotka tuodaan toiminnanohjausjärjestel-
mästä. Kirjallinen tieto haetaan projektin suunnitelmista, taulukoista ja muistiinpanoista. 
Projektin muuta henkilöstöä haastatellaan, ja haastattelujen nauhoitteet litteroidaan. 
 
Pääasiallisena tutkimusmateriaalina käytetään tuntikirjauksia projektin ajalta. Tuntikirjauk-
set luokitellaan työtehtävittäin ja projektivaiheittain. Materiaalista etsitään erityisesti työtun-
teja, joita on tehty samalle työtehtävälle eri aikoina. Tällä tavoin yritetään hahmottaa mil-
loin tehtäviä on jouduttu korjaamaan tai tekemään uudelleen. 
 
Projektin aikana on luotu valtavasti dokumentteja, jotka ovat kaikki tallennettu projektia 
varten luotuun verkkokansioon. Dokumenteista etsitään projektia edeltäneitä tai projektin 
aikana lisättyjä suunnitelmia ja muistiinpanoja. Nämä ryhmitellään työtehtävittäin ja lisä-
tään aikajanalle. Tarkoituksena on selvittää, miten suunnitelmat ja erityisesti määritykset 
ovat kehittyneet tai muuttuneet projektin edetessä. 
 
3.3.1 Haastattelut 
Haastattelujen tarkoituksena on selvittää muiden työntekijöiden, joiden työtehtävät ovat 
liittyneet tai vaatineet integraatiota, tietämystä projektista ja kuinka projekti on vaikuttanut 
heidän omaan työhönsä. Integraatioprojekti oli vain yksi osa laajempaa asiakasprojektia, 
joten haluan erityisesti selvittää kuinka hyvin eri projektien yhteistyö on sujunut ja kuinka 
hyvin projektien välinen kommunikaatio on toiminut. 
 
Haastateltavina oli projektipäällikkö ja asiakasprojektin toisen osan, keräilyjärjestelmän, 
kehittäjä. Molemmat haastateltavat työskentelevät kanssani samassa yrityksessä. Projek-
tipäällikkö on ollut IT-alalla 15 vuotta ja valmistunut diplomi-insinööriksi projektin aikana. 
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Hänen lopputyönsä aiheena oli Pk-yrityksen vaatimukset tuotannonohjaukselle avoimen 
lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmässä. Haastateltava kehittäjä on tutkintotodistus-
hakemuksen lähettämistä vaille valmis tietotekniikan kandidaatti. Hän on ollut IT-alalla n. 
2,5 vuotta. 
 
Haastattelut pidettiin työpäivän aikana toimistolla. Haastatteluympäristö oli tuttu ja tilanne 
rento. Olin miettinyt ja kirjannut haastattelun kysymykset etukäteen, mutta en ollut kerto-
nut niitä haastateltaville. Olin tarkoituksella jättänyt haastattelukysymykset avoimiksi ja 
keskustelua herättäväksi, jotta saan mahdollisimman laajan mielipiteen jokaisesta aihees-
ta. 
 
  
19 
4 Tutkimus ja tutkimustulokset 
Projektin tutkimus on jaoteltu projektin etenemisvaiheittain. Nämä vaiheet eivät ole olleet 
osana projektisuunnitelmia, vaan muodostin ne tuntikirjausten ja projektidokumenttien 
analysoinnin pohjalta. Jokaisessa vaiheessa esitellään sen erityispiirteet, kehitystyön edis-
tyminen ja lopulta analyysit. 
 
Löysin projektista neljä eri vaihetta, joissa kaikissa oli omat haasteensa, tehdyt virheet ja 
kehitystyön etenemisen tahti. Viimeinen vaihe, kuukausittainen kehitys, on niin laaja, että 
se on jaettu Sprinteittäin omiin osiinsa. 
 
4.1 Vaihe 1: Projektin aloitus ja suunnittelu 
Integraatioprojekti syntyi tarpeesta siirtää tietoa Tonni- ja Odoo -järjestelmien välillä mah-
dollisimman reaaliaikaisesti. Tonni -järjestelmästä oli jo aiemmin siirretty tuotetietoja XML-
muodossa FTP-palvelimelta, mutta se oli manuaalinen operaatio.  Tarvittiin siis ohjelmisto, 
joka pystyi lukemaan tietoa FTP:ltä, muuntamaan tiedon, ja tallentamaan sen Odoon 
XML-RPC-rajapintaa käyttäen. (Liite 2.) 
 
4.1.1 Ohjelmiston valinta ja opettelu 
Integraatioprojektin ensimmäiset tuntikirjaukset ovat helmikuulta 2015 (Liite 7.) Projekti 
käynnistyi vertailemalla markkinoilla olevia avoimen lähdekoodin integraatio-ohjelmistoja. 
Sain listan vertailtavista ohjelmistoista ja lähdin etsimään niistä tietoa kuten ohjelmointikie-
li tai -kielet, valmiit liitännät muihin järjestelmiin sekä ohjeistuksen määrä ja taso. Välittö-
mästi listan kärkeen nousi Zato kahden päätekijän vuoksi. Siinä oli valmiiksi Odoo -liitäntä 
ja se on ohjelmoitu Pythonilla. Odoo-järjestelmä ja asiakasprojektin muut osat ovat Pyt-
honilla ohjelmoituja, joten myös integraation pitäminen Python -pohjaisena oli tärkeää. 
Zaton ainakin näennäisen ylivoimaisuuden takia muiden järjestelmien tarkastelu jäi vä-
hemmälle huomiolle ja päädyimme käyttämään Zatoa. 
 
Toinen syy Zaton valintaan oli sen nähtävästi hyvä dokumentaatio ja ohjeistus. Zaton 
asennukseen ja käyttöönottoon on olemassa hyvät ohjeet ja hitaasti etenevä opastus (Za-
to 2016.) Vaikka ohjeet olivat hyvät ja niitä oli melko paljon, eteneminen oli silti melko hi-
dasta ja virheestä toiseen astelua. Tuntikirjausten mukaan käytin Zaton opetteluun ja vaa-
timusten täyttämiseen lähes 20 tuntia (Liite 7.) Olin aiemmin käyttänyt Pythonia, mutta 
siitä oli kulunut paljon aikaa. Osasyynä etenemistahtiin oli siis se, että opettelin samalla 
uutta ohjelmointikieltä. Lisäksi viralliset ohjeistukset kertoivat ainoastaan kuinka päästä 
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alkuun, mutta monipuolisemmat ominaisuudet olivat oman osaamisen tai tiedonhaun va-
rassa. Ohjeissa ei myöskään kerrottu mitään siitä, kuinka korjata erilaisia virhetiloja. 
 
Projektin aikataulutuksessa oli kuitenkin otettu tämä kaikki huomioon. Alkuvaiheessa aika-
taulu oli hyvin väljä. Projektipäällikkö kyseli tasaisin väliajoin etenemistäni ja olinko ajau-
tunut joihinkin ongelmiin (Liite 2.) 
 
4.1.2 Kenttien yhdistäminen 
Integraatio-ohjelmiston valinnan jälkeen alkoi projektin tulevaisuuden kannalta ehkä kriitti-
sin vaihe: Tonnin ja Odoon tietomallien kenttien yhdistäminen. Tonnin ja Odoon välillä on 
lähes 30 vuotta, joten pelkästään tietomallit ja tietojen tallennus- ja muokkaussäännöt 
olivat hyvin erilaiset (Kuva 4.) 
 
Tonnista meille annettiin jokaisen tietomallin kentät ja niiden tietotyypit: oliko kentässä 
tekstiä, numeraaleja tai desimaaleja sekä kenttien maksimipituudet. Kuvittelimme, että 
voimme linkittää kenttiä toisiinsa nimien perusteella, mutta hyvin nopeasti järjestelmien 
erilaisuus alkoi näkyä linkitystyön hankaluuksina. (Kuva 4.) 
 
Tonni-järjestelmässä valtaosa kentistä oli käyttäjien muokattavissa, joten vaikka esimer-
kiksi myyntitilauksen osoitetiedot haetaan asiakkaan tiedoista, käyttäjä voi muokata näitä 
jälkeenpäin. Tämä taasen ei ole lainkaan mahdollista Odoossa, vaan asiakas linkitetään 
myyntiin kannan id-numeron avulla. Integraation pitää siis käydä tarkistamassa, onko 
myynnissä annetut asiakkaan tiedot samat kuin Odoossa, ja jos eivät, luoda asiakkaalle 
uusi osoitetieto, johon myynti voidaan myöhemmin linkittää. (Kuva 4.) 
 
Näitä järjestelmien yhteensopimattomuuden aiheuttamia poikkeuksia ja ongelmia ei ym-
märretty projektin alkuvaiheessa riittävästi, ja ne olivatkin yksi suurimpia hidasteita projek-
tin etenemisessä. 
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Kuva 4, Ote Tonni <> ESB <> Odoo taulukosta. 
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4.1.3 Integraation suunnittelu 
Minulla oli aiempaa kokemusta integraatiojärjestelmistä ammattikoulun työharjoittelustani. 
Tämä tieto ja kokemus auttoivat minua integraatiojärjestelmää suunnitellessa. Integraati-
osta haluttiin alusta alkaen luoda uusi myytävä palvelu, tai ainakin sitä on tarkoitus käyttää 
osana muitakin projekteja. Tämä takia tehtäväkseni tuli suunnitella integraation toiminta 
mahdollisimman modulaarisesti. Ensin jaoin integraation kolmeen osa-alueiseen: FTP-
yhteys, Tonnin tietojen muunnos Odoo-muotoon ja Odooseen kirjoitus. Lisäksi Tonni-
muunnoksen ja Odooseen lähettämisen väliin tuli invoker -luokka, jonka tehtävänä oli lä-
hettää saamansa tiedot jokaiseen haluttuun luokkaan. Tämä lisättiin mahdollistamaan 
yhden asetuksen muuttamisella tietojen lähetyksen eri lähteisiin. 
 
Alla olevassa kuvassa on karkean tason integraation toimintakuvaus Tonnista Odooseen. 
Toiminta alkaa tt-ftp.probe -luokalla, joka hoitaa luku-yhteyden Tonniin. Se löytää XML-
tiedoston, siirtää sen ”tyonalla”-kansioon ja lukee sen tiedot sisään integraatioon. Tämän 
jälkeen xml-tiedot lähetetään tt-tonni.input -luokalle. (Kuva 3.) 
 
Kuva 3, Integraatiojärjestelmän luokat. 
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4.1.4 Päätelmiä ja havaintoja 
Toiminnanohjausjärjestelmien erilaisuutta ei täysin ymmärretty kehitystyön alkaessa. Pro-
jektin aloitusvaiheessa oli niin paljon erilaisia palasia ja toimintoja mietittävänä, että vaike-
ammat tai monimutkaisemmat ongelmat jäivät havaitsematta tai siirrettiin joko alitajuisesti 
tai päätöksin myöhemmin ratkaistaviksi. Moni projektin edetessä eteen tullut ongelma 
johtui tästä alkutöiden puutteellisuudesta. 
 
Projektissa otettiin tietoinen riski, kun integraation pääkehittäjäksi valittiin minut, jolla ei 
ollut aiempaa Python -kehityskokemusta. Myös koko integraatiojärjestelmä oli täysin pilot-
tiprojekti, joten kaikkea ei edes kyetty suunnittelemaan etukäteen. Minulla oli tosin aiem-
paa integraatiojärjestelmäkokemusta, josta oli apua suunnittelussa. 
 
4.2 Vaihe 2: Ohjelmointityön aloitus 
Valmistelu- ja suunnittelutyön jälkeen projekti siirtyi huhtikuussa seuraavaan vaiheeseen, 
eli itse ohjelmointityöhön. Työtä hankaloitti ja hidasti jo aiemmin mainittu kokemuksen 
puute. En ollut tehnyt mitään kehitystyötä Odoolle, käyttänyt Zatoa aiemmin, tai edes oh-
jelmoinut erityisen paljoa Python -kielellä (Liite 3.) 
 
Lisäksi hidasteiksi koituivat Zaton virhetilat, joiden korjaamiseksi ei löytynyt kunnollisia 
ohjeita. Myös meille lähetettävän tiedon laatu oli puutteellista. Usein työ keskeytyi jo sii-
hen, että XML-tiedostot piti korjata manuaalisesti, jotta niitä pystyi edes lukemaan sisään 
(Liite 3.) 
 
4.2.1 Muuntologiikan ohjelmointi 
Integraation vaativin tehtävä oli muuntaa sisään tuleva tieto Odoon ymmärtämään muo-
toon. Pintapuolisesti tehtävä vaikutti triviaalilta. Luodaan muuntokirjasto, jossa on kaikki 
sisään tulevien kenttien nimet ja Odoon vastaavien kenttien nimet. Tämä ei kuitenkaan 
ollut mahdollista tehdä yhden-suhde-yhteen kuin harvoissa tapauksissa. Esimerkkinä asi-
akkaan perustiedot, Tonnissa ne on tallennettu neljään kenttään: nimi1, nimi2, osoite1 ja 
osoite2. Odoossa taasen on viisi kenttää: name, street1, street2, zip ja city. 
 
Tonnissa kentät ovat vapaita tekstikenttiä, eikä niillä ole muuta tiedoneheyssääntöä kuin 
se, että työntekijöille on kerrottu miten tieto pitää lisätä järjestelmään. Nimien ja osoittei-
den tapauksessa muuntologiikka oli seuraavan lainen: 
 nimi1 kirjoitetaan name-kenttään. 
 Jos nimi2-kentässä on tietoa, se kirjoitetaan street-kenttään. 
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 Jos nimi2-kenttä on tyhjä, osoite1 kirjoitetaan street-kenttään. 
 Jos nimi2-kentässä on tietoa, osoite1 kirjoitetaan street2-kenttään. 
 
Lopuksi osoite2 kentässä pitäisi olla postinumero, väli, ja postitoimipaikka. Välejä saattoi 
kuitenkin olla useampia, ja postikoodien pituus vaihtelee maittain. Lopulta logiikaksi päätyi 
tämä: 
 Poista välit osoite2-kentän alusta ja lopusta. 
 Lue 5 ensimmäistä merkkiä, jos se on numero, kirjoita se zip-kenttään. 
 Jos oli numero, lue loput osoite2-kentän merkit, poista välit merkkijonon alusta ja 
kirjoita tulos city-kenttään. 
 Jos ei ollut numero, kirjoita koko osoite2-kenttä city-kenttään. 
 
Lopputulos ei ole täydellinen, mutta tuhansien asiakkaiden jokaisen poikkeustilan huomi-
oon ottaminen olisi vienyt liikaa työaikaa jo valmiiksi tiukasta budjetista. Yritin aina keksiä 
tavan, jolla tieto siirtyy mahdollisimman oikein ja luotettavasti. Mutta jos yksittäisen kentän 
poikkeukset laskettiin kymmenissä, antaa sen olla ja jätetään virheelliset tiedot käyttäjien 
manuaalisesti korjattaviksi. 
 
Muuntologiikan ohjelmoinnin aikana eteen tuli paljon vastaavia ja vielä monimutkaisempia 
tapauksia, joissa joko tiedon eheys tai järjestelmien yhteensopimattomuus aiheuttivat 
päänvaivaa, ylimääräistä selvittämistä ja työaikaa. Tästä löytyy jälleen esimerkki asiakas-
tiedoista. Tonnissa asiakkaan yhteyshenkilö on yksi vapaa tekstikenttä, jossa voi olla nimi, 
puhelinnumero, tai näiden kombinaatio. Odoossa taasen yhteyshenkilö on oma tietueen-
sa, kaikkine tietoineen kuten nimi, osoite, puhelin, yritys, jne. 
 
Oman haasteensa aiheutti minun Odoo -tietämys, tai ennemminkin sen puute. Jokaisen 
uuden tietuetyypin kohdalla minun piti opetella ja tutkia Odoon tietorakennetta ja kenttiä. 
Työtä vaikeutti erityisesti se, että Odoon dokumentointi on välillä melko heikkoa. (Liite 3.) 
  
4.2.2 Zaton ongelmat 
Monet edellä mainituista ongelmista olivat ennalta tiedossa, tai ainakin hahmotettavissa 
projektia suunnitellessa. Yllättävin etenemistä haittaava ongelma oli kuitenkin Zato itses-
sään. Kuten aiemmin kerroin, Zaton asennusta ja käyttöönottoa varten oli hyvät ohjeet ja 
tutoriaalit. Erityisesti ohjelmoinnin kannalta ohjeet olivat pääosin hyvät, vaikka joitain asioi-
ta ei oltukaan esitelty erityisen syvällisesti. Ongelmaksi koituivat Zaton järjestelmän anta-
mat virheet, tai jopa toiminnan pysähtymiset, jotka tapahtuivat yllättäen öisin kun Zato ei 
ollut käytössä. 
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Virheiden syy oli aina tietokantayhteyksissä. Zato käyttää kahta eri tietokantaa. SQL-
kantaa asetusten tallentamiseen ja Redis-kantaa statistiikan ja ajon aikaisten tietojen tal-
lentamiseen. Ongelmana oli testipalvelimen MySQL -kanta, joka sulki Zaton yhteyden jos 
sitä ei käytetty tietyn ajan aikana. Yhteyden sulkemisen jälkeen Zato ei enää kyennyt lu-
kemaan omia asetuksiaan ja oli käyttökelvoton. Ainut tapa korjata asia oli käynnistää Zato 
uudestaan, mutta uudelleenkäynnistys saattoi epäonnistua johtuen monista eri virheistä, 
joiden selvittämiseen ja korjaamiseen kului paljon aikaa. 
 
Testipalvelin oli samalla web-kehityspalvelimena, joten en voinut lähteä muuttamaan tie-
tokantaa esimerkiksi poistamalla kantayhteyksien aikakatkaisua, sillä tämä olisi hyvin no-
peasti tukkinut tietokannan, joka toimi myös WordPress-kehityksen tietokantana. 
 
4.2.3 Virheelliset XML-tiedostot 
Yhtenä suunnitteluvaiheen tehtävänäni oli luoda xml-pohjat eri tietuetyypeille, jotta asiak-
kaan Tonni -järjestelmästä kirjoitettu xml-tiedosto on integraation luettavissa. Ongelmaksi 
koitui se, että Tonni -järjestelmä pyörii 80-luvun lopulta olevalla CentOS -Unix distribuutiol-
la, jossa ei ole minkäänlaisia nykyaikaisia kirjastoja tai ohjelmointikieliä. 
 
XML-tiedostot olivat ongelmallisia heti alusta alkaen. Jo ensimmäisellä rivillä, missä väitet-
tiin tiedoston olevan kirjoitettu UTF-8 koodauksella, oli väärin. Ymmärsimme nopeasti, että 
XML-tiedostojen kirjoittamisskripti oli tehty käsityönä, ilman mitään lopputuloksen tarkis-
tuksia. Usein, saadessamme uuden tieto-otannan, tiedosto täytyi käydä käsipelin läpi ja 
korjata virheet. Tähän saattoi kulua jopa tunti, kun tiedosto oli satoja tuhansia rivejä pitkä. 
 
XML-kenttien aloitus- ja lopetustägeillä saattoi olla eri nimet tai sitten jotkut tägeistä yksin-
kertaisesti puuttuivat. Erikoismerkkejä, erityisesti & -merkkejä, ei oltu kirjoitettu oikein. 
Muutaman kerran tiedostoissa oli sisällä korruptoitunutta tietoa. Esimerkiksi kenttä loppui 
kesken sanan ja jatkui muutamaa riviä alempana, ja välissä oli muita kenttiä. 
 
Nämä virheet jatkuivat koko kehitystyön ajan ja olin itsekin yllättynyt, jos uuden tiedoston 
pystyi lähettämään integraatiolle ja sen luku sujui virheittä.  
 
4.2.4 Päätelmiä ja havaintoja 
Toiminnanohjausjärjestelmien tietomallien erilaisuus oli tiedossa jo projektia käynnistettä-
essä. Tietojen muunnos tietotyypistä toiseen oli haastava, muttei mahdoton tehtävä. 
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Tonnin tiedoissa oltiin myös varauduttu siihen, etteivät ne ole täysin eheitä ja ne sisältäisi-
vät epämääräistä tietoa, olihan tietoja kertynyt useamman vuosikymmenen ajalta. Lopulta 
selvisi kuitenkin, että ongelma oli paljon pahempi kuin osasimme odottaa. Lähes jokainen 
kenttä oli vapaasti muokattavissa ja jopa numerokentissä saattoi olla tekstiä. Lisäksi 
XML:ää luotaessa ei ajettu minkäänlaisia tarkastuksia, joten meille tullut tieto saattoi olla 
lukukelvotonta ilman tiedoston manuaalista korjaamista. 
 
Zato-integraatiojärjestelmä aiheutti omat ongelmansa. Olimme olettaneet joitakin virheitä 
ilmestyvän, koska kyseessä oli uusi järjestelmä, josta kenelläkään ei ollut aiempaa koke-
musta, mutta virheet olivatkin pahempia kuin osasimme odottaa. 
 
4.3 Vaihe 3: Projektin pitkittyminen 
Kolmen kuukauden tehokkaan työskentelyn jälkeen projektin eteneminen alkoi hidastua 
huomattavasti. Heinäkuun jälkeen tehtyjen työtuntien määrä romahti (Liite 7.) Projektin 
alun suunnittelutyön puutteet alkoivat näkyä eri tavoin, jonka lisäksi lukuisat eri ulkoiset 
tekijät estivät työn tekemistä. 
 
4.3.1 Järjestelmien yhteensopimattomuus 
Tässä vaiheessa lähes kaikkien tietueiden muuntoprosessi oli vähintään osittain koodattu, 
mutta kaikkien Tonnin tietojen tallennus Odooseen ei onnistunut ilman uusien kenttien 
luontia. Tätä en itse kyennyt tekemään. Odoo-kehittäjillämme oli taasen muita projekteja 
jotka vaativat työtunteja ja joiden aikataulut alkoivat tulla vastaan. 
 
Yhteensopimattomuus aiheutti myös muita ongelmia tietojen muunnoksissa ja tallentami-
sessa. Itselläni ei ollut täydellistä käsitystä mihin kaikkia kenttiä käytettiin tai miltä ne näyt-
tivät tulosteissa. Käytössäni oli vain taulukko, johon oli kirjattu Tonnin kentät, kenttien tie-
totyyppi Tonnissa, kenttien vastaavuudet Odoon tietomallissa ja mahdolliset muunnok-
sessa tarvittavat lisälogiikat. 
 
4.3.2 Vaatimusten muuttuminen 
Asiakkaan tarpeita ei oltu selvitetty riittävän tarkasti projektin alussa. Tarpeiden tarkentu-
essa myös Tonnista tarvittiin lisää tietoa ja uusia xml-tiedostoja. Tonnin järjestelmäkehittä-
jällä oli kuitenkin myös omia kiireitä ja tietojen saanti osoittautui erittäin hitaaksi (Liite 3.) 
 
Kuten jo aiemmin kerroin, kun nämä uudet XML-tiedostot vihdoin saatiin käyttöön, niissä 
oli lähes poikkeuksetta virheitä. Osa virheistä esti tiedon lukemisen ja vaati tiedostojen 
  
27 
korjaamista manuaalisesti. Osa virheistä liittyi Tonnin dataeheyden tarkistuksen puuttumi-
sen, joka vaati suuren määrän datan tarkistamisen ohjelmointia integraation sisään, jotta 
prosessi ei hajoa esimerkiksi siihen, että kenttään jossa Tonnin mukaan voi olla vain nu-
meraaleja, onkin tekstiä. 
 
4.3.3 Muut työtehtävät 
Näistä ongelmista huolimatta projekti ei olisi välttämättä edennyt paljoakaan nopeammin, 
sillä kesän jälkeen yrityksen toinen toimiala, web-sivusto- ja palvelukehitys, sai uutta tuulta 
siipiensä alle. Vastuullani oli monta eri sivustoa ja palvelua, jotka kaikki vaativat kymmeniä 
työtunteja ja haluttiin valmiiksi kuukauden-parin sisään. 
 
Olin edelleen töissä osapäiväisesti opintojeni ohella, joten puolet työajastani oli varattu 
opiskeluun. Jouduinkin välillä joustamaan kursseilla paikallaolosta runsaastikin, jolla oli 
varmasti heikentävä vaikutus arvosanoihini. Olin kuitenkin varautunut tähän etukäteen, ja 
valinnut itselleni opiskeluprojekteissa tehtäviä jotka olivat lähellä työtehtäviäni. Tällä tavoin 
pystyin vähemmälläkin ajankäytöllä olla hyödyllinen tiimin jäsen opiskeluprojekteissa.  
 
4.3.4 Päätelmiä ja havaintoja 
Tonnissa oli useita kenttiä joita Odoosta ei löytynyt, ja moni Odoon vaatimista kentistä 
puuttui Tonnista tai ne oli tallennettu eri tietomallia käyttäen. Yksi hidaste oli uusien kent-
tien luonti Odooseen, jota en osannut tehdä ja heillä, jotka osasivat, oli muita kiireellisem-
piä tehtäviä. Projektin kehittäjillä ei muutoinkaan ollut riittävää tietoa mihin käyttötarkoituk-
siin kenttiä käytettiin. Muunnosten uudelleenkoodaamiseen ja tietojen tuontiin uudelleen 
järjestelmään kului ylimääräisiä työtunteja (Liite 7.) 
 
Minullakin oli paljon muita tehtäviä web-kehityksessä ja kursseilla, joten integraation kehi-
tystyö lähes pysähtyi useaksi kuukaudeksi.  
 
4.4 Vaihe 4: Kuukausittainen kehitys 
Joulukuuhun mennessä sekä asiakas että projektipäällikkö olivat lopen kyllästyneitä asia-
kasprojektin hitauteen ja työaikojen kasvuun. He halusivat konkreettisia tuloksia ja aika-
tauluja jotka myös pitivät. 
 
Ratkaisumalliksi otettiin kevennetty SCRUM-kehitysmalli, josta otettiin käyttöön lähinnä 
täskitys ja Sprintit. Joka kuukauden Sprintille otetiin yksi osa-alue projektista tehtäväksi. 
Kaikki yhteen Sprinttiin liittyvä tekeminen pyrittiin suunnittelemaan etukäteen kerralla kun-
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toon ja Sprintteihin päätettiin ottaa yksi Tonnin ja Odoon tietomalli kerrallaan. Tämän lä-
hestymistavan toivottiin helpottavan suunnittelua ja asiakkaan tarpeiden selvittämistä (Lii-
te 2.) 
 
4.5 Sprint 1: Tuotteet 
Ensimmäiseksi kehitettäväksi tietomalliksi otettiin tuotteet. Tuotetietoja tarvittiin jokaiseen 
integraatio- sekä laajemman asiakasprojektin osa-alueeseen. Lisäksi tuotetiedot olivat 
yksinkertaisin integroitava tietomalli, sillä sekä Tonnissa että Odoossa oli hyvin samatyyp-
piset kentät ja tietomallit. (Liite 4.) 
 
Ensimmäisen sprintin päätavoite oli todellisen integraation aikaansaanti: Tonnin tuotetie-
tomuutosten piti siirtyä reaaliaikaisesti Odooseen. Integraatioprosessi oli seuraavan lai-
nen: 
1) Tonnissa muokataan tuotetietoja ja tallennetaan muutokset. 
2) Tallennuksen jälkeen luodaan tuotteen tiedot sisältävä XML-tiedosto. 
3) Tiedoston luonnin jälkeen se lähetetään Zatolle. 
4) Zato muuntaa tiedot ja tallentaa ne Odooseen. 
 
Ongelmaksi koitui kuitenkin kohta 3. Tonnia pyörittävä käyttöjärjestelmä on 80-luvun lopun 
unix-distribuutio, jossa ei ollut tukea TCP/IP-protokollalle. Järjestelmä oli täysin suljettuna 
ulkopuolisesta maailmasta, joten sitä ei oltu koskaan tarvittu. 
 
Kuukauden pyyntöjen ja yrittämisen jälkeen kävi ilmi, että tietojen reaaliaikainen lähettä-
minen Tonnin palvelimelta oli mahdotonta. Päädyimme vaihtoehtoiseen ratkaisuun, jossa 
XML-tiedosto tallennetaan FTP-palvelimelle ja Zato käy minuutin välein lukemassa sisään 
sieltä löytyvät XML-tiedostot. (Liite 6.) 
 
4.5.1 Mittayksikkömuunnokset 
Sprinttiä suunnitellessa tuoteintegraatioon tuli tärkeä muutos mittayksiköiden suhteen. 
Tonnissa useiden tuotteiden mittayksikkö on sata tai tuhat. Integraatio kuitenkin muunsi 
nämä kappaleiksi ennen niiden tallentamista Odooseen, kuten oli päätetty projektin suun-
nitteluvaiheessa. Sprinttiä suunnitellessamme tajusimme kuitenkin, että tämä yksiköiden 
muuntaminen aiheuttaa valtavasti päänvaivaa. Jokaisen tuotteisiin liittyvän tiedon lukemi-
sessa tai kirjoittamisessa pitää aina tarkastaa Tonnin yksikkö ja tehdä sen perusteella 
määrä- ja hintamuutoksia. Lisäksi Odoossa pitää joka tapauksessa ylläpitää kahta eri mit-
tayksikköä samanaikaisesti. Keräilyssä kappaleet ovat hyvä mitta, mutta myynti on käyt-
tänyt sataa ja tuhatta yksikköinä vuosikymmeniä. (Liite 4.) 
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Päädyimme käyttämään Odoossa samoja mittayksiköitä kuin Tonnissa. Odoo ei kuiten-
kaan salli mittayksiköiden muuttamista jos tuotetta on käsitelty millään tavoin. Onnek-
semme Odoossa tuotteilla on kuitenkin sekä perusyksikkö että myyntiyksikkö. Myyntiyk-
sikköä voi muuttaa kunhan yksikkötyypit ovat samat. Esimerkiksi jos perusyksikkönä on 
metri, myyntiyksikkönä ei voi olla tunti. 
 
Ratkaisimme ongelman siten, että integraatio päivitti ainoastaan tuotteiden myyntiyksiköt. 
Tämän jälkeen Odoo-kehittäjämme muokkasi suoraan tietokantaan jokaisen tuotteen yk-
sikön samaksi kuin sen myyntiyksikkö. Lopuksi integraatio kirjoitti perus- ja myyntiyksiköt, 
joilla tarkistimme muutokset, sillä perusyksikön vaihtamisen yrittäminen laukaisee virheil-
moituksen. Yhteensä käytin tähän muutokseen yli 30 tuntia työaikaa mukaan lukien suun-
nittelun, virheiden selvittämisen, testaamisen ja tuotantoon viemisen (Liite 7.) 
 
4.5.2 Tekemättömät tehtävät 
Sprint 1:n aikana tuotetietojen kirjoitus ja myyntiyksiköiden muutokset saatiin tehtyä, mutta 
tuoteintegraatiota ei saatu käyttöön eikä tuotteille saatu kirjoitettua asiakaskohtaisia koo-
deja. Nämä kaksi tehtävää siirtyivät siis Sprint 2:een. 
 
Tuoteintegraatio oli alusta asti rakennettu siten, että Zato vain kuuntelee ja Tonni lähettää 
sille tietoja. Kun ilmeni, että tämä on mahdotonta, suunnittelin ja toteutin ftp-lukijan, joka 
käy läpi ftp-kansion sisällön ja lähettää kaikki xml-tiedostot eteenpäin kuten aiemmin 
suunniteltiin. Tämä ftp-lukija asetettiin käynnistymään ajastetusti minuutin välein. Ongel-
maksi koitui kuitenkin FTP-palvelin, joka päästi liikennettä sisään vain tietyistä IP-
osoitteista. Meillä ei myöskään ollut mitään suoraa yhteydenottotapaa palvelimen ylläpitä-
jään joten palvelimen asetusten muuttamisessa kesti yli viikon. 
 
Tuotteiden asiakaskoodien kirjoittaminen viivästyi aluksi sen vuoksi, että saimme uudet 
tuotetiedot vasta viikkoa ennen käyttöönottoa. Muu valmistelutyö Sprintin loppuvaiheessa 
vaati paljon työtunteja, joten lopulta päädyimme siihen, että myös niiden kirjoitus siirtyy 
Sprint 2:een.  
 
4.5.3 Päätelmiä ja havaintoja 
Tarkat vaatimukset ja työmääräarviot sekä Sprintin mukainen tehtävien pilkkominen noin 
kahden tunnin pituisiksi kokonaisuuksiksi auttoivat suunnittelussa ja aikataulussa pysymi-
sessä. Saimme lähes kaiken suunnitellun työn tehtyä ajallaan ja jopa vähemmällä työllä 
kuin arvioitu. (Liite 6.) 
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Sprint 1 ei päässyt täysin tavoitteisiinsa johtuen sekä ulkoisista että sisäisistä tekijöistä. 
Integraation kriittisin osa, tiedonvälityskanava, muuttui vain viikkoa ennen suunniteltua 
käyttöönottoa. Lisäksi kaikkia vaadittavia tieto-otantoja ei toimitettu meille riittävän aikai-
sin. (Liite 6.) 
 
4.6 Sprint 2: Myyntitilaukset 
Sprint 2 alkoi laajuuden määrittämisellä ja tehtävien suunnittelulla. Päätimme, että Sprint 1 
myöhästyneiden töiden lisäksi laitamme myyntitilausten ja lähetteiden koko käsittelypro-
sessin kuntoon. Prosessi alkaa siitä, kun Tonnissa myyjä luo uuden myyntitilauksen ja 
tallentaa sen. Tonni luo myynnistä XML-tiedoston ja tallentaa sen FTP-palvelimelle. Seu-
raavaksi integraatio lukee XML-tiedoston, muuntaa sen Odoo-muotoon ja kirjoittaa sen 
Odooseen. 
 
Keräilyjärjestelmä käyttää Odoon tietoja ja muodostaa uuden lähetteen. Varaston työnte-
kijä kerää lähetteen rivit ja tallentaa sen kerätyksi. Kerätyksi merkitseminen käynnistää 
Odoossa tapahtuman, jolloin Odoo lähettää keräilyn tiedot integraatiolle, joka muuntaa ne 
Tonnin XML-muotoon ja kirjoittaa uuden XML-tiedoston FTP-palvelimelle. 
 
4.6.1 Myöhästyneet tehtävät 
Ennen myynti- ja keräilyintegraatiota piti kuitenkin saada FTP-lukija ja -kirjoittaja toimin-
taan. Kirjoitin ensin testit, joilla tarkistettiin että kaikki tarvittavat kirjoitus- ja lukuoikeudet 
sekä kansiot olivat olemassa ja toiminnassa FTP-palvelimella. Kuitenkin vasta kolme viik-
koa Sprint 2:n alkamisesta saimme FTP-yhteyden auki. Yhteyden avaamisen jälkeen 
kaikki sujui kuitenkin hyvin ja tuoteintegraatio oli vihdoin toiminnassa. 
 
Toinen myöhästynyt osa oli tuotteiden asiakaskoodit. Testiajojen aikana huomasin, että 
meiltä puuttui suurin osa uusien tuotteiden asiakaskoodien asiakkaiden tiedoista. Tämä 
aiheutti ketjureaktion ja lopulta näitä uusia tuotteita ei kirjoitettu Odooseen, sillä niiden 
tarvitsemaa tietoa ei ollut olemassa. Uudet asiakastiedot saapuivat vasta neljä viikkoa 
Sprintin aloituksen jälkeen, mutta niitä odotellessa integraation muunnoslogiikka oli jo 
valmis ja hyvin testattu. Ajoin uudet asiakastiedot sisään ja testipalvelimella myös tuottei-
den asiakaskoodit kirjoitettiin ongelmitta Odooseen. 
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4.6.2 Kehitystyön eteneminen 
Myöhästyneiden tehtävien lomassa myös työ Sprintin lopullista tavoitetta eli myyntitilaus-
ten integraatiota varten jatkoi etenemistään. Valtaosa työstä oli jo tehty aiemmissa kehi-
tysvaiheissa ja nyt piti varmistaa, että kaikki tarvittava tieto tallentuu oikein. Suunnittelin 
keräilyjärjestelmän kehittäjän kanssa testitiedostoja ja tehtävälistaa kenraaliharjoitusta 
varten. Toinen, aiemmin tekemätön vaihe oli Odoo-datan muunto Tonnin XML-pohjan 
mukaiseen muotoon ja XML-tiedoston kirjoittaminen FTP-palvelimelle. Tämä saatiin hyvän 
selvitys- ja suunnittelutyön sekä kirjoitettavan tiedon vähyyden vuoksi nopeasti tehtyä ja 
testattua. Myös FTP-yhteyden virheidenhallinta parani erityisesti suurien tietomäärien 
kanssa. 
 
Ongelmiakin oli, sillä Sprintin puolivälissä ilmeni, että integraatio tallensi tilauksen käsitteli-
jäksi asiakkaan myyjän eikä suinkaan myynnin luonnista vastanneen henkilön tiedot kuten 
lähetteellä piti olla. Tämä sekaannus johtui pääasiassa siitä, ettei kenttien todellista käyt-
tötarvetta oltu selvitetty riittävän hyvin, vaan oletimme, että "myyjä"-nimisessä kentässä 
on myynnin tekijän tunnus. Myyntitiedon muutos vaati Tonnin XML-generoinnin muutta-
mista ja uuden XML-pohjan. Saimme uuden testipohjan kuitenkin yllättävän nopeasti ja 
kun kerroin, että se toimi hyvin saimme myös valtavan otannan kahden vuoden myyntitie-
toja.  
 
4.6.3 Ensimmäinen kenraaliharjoitus 
Sprintin loppua kohden alkoi näyttää siltä, että pysymme lähes aikataulussa. Aloimme 
suunnitella esimerkkitietoja ja tein niille XML-tiedostot, jonka lisäksi tein skriptitiedostot 
joilla tiedot pystyi lähettämään integraatiolle. Viimeistelimme myös yksityiskohtaiset suun-
nitelmat kenraaliharjoitusta varten, jonka oli tarkoitus simuloida moduulien asennusta, 
konfiguraatiota sekä asiakkaiden ja myyntien viemistä tuotantopalvelimelle. 
 
Ensimmäinen osa harjoitusta oli asiakastietojen sisäänkirjoitus. Tämä onnistui hyvin ja 
ongelmitta. Seuraava osa oli myyntitietojen sisäänkirjoitus, joita oli valtavasti. Tiedostot oli 
jaettu kuuteen osaan ja jokaisen kirjoittamiseen meni n. 30 minuuttia. Alussa vastaan tuli 
virheitä, mutta niiden korjaamisen jälkeen tietueet menivät sisään ilman ongelmia. Harjoi-
tuksen aikana ilmeni, että Tonnista on mahdollista poistaa asiakkaita tai tuotteita vaikka 
vanhat myynnit saattoivat viitata niihin. Meidän piti siis luoda muutama tyhjä asiakas ja 
tuote, jotta integraatio pystyi kirjoittamaan myyntihistorian virheittä. 
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4.6.4 Äkkipysähdys 
Juuri kun olimme saaneet kenraaliharjoituksen tehtyä, käyttöönottosuunnitelman valmiiksi 
ja koulutukset sovittua selvisi, että meiltä puuttuivat täysin Tonnin varastosaldon muutok-
set. Asiakasprojektin pääkehittäjät olivat keräilyjärjestelmään ja integraatioon keskittynei-
tä, joten tämä hallinnan tarve oli mennyt meiltä täysin huomiotta tai olimme olettaneet, että 
saldomuutostieto liikkuu lähetteiden mukana. 
 
Yhtäkkiä käyttöönottosuunnitelmat peruttiin ja jäimme taas odottamaan uutta tietoa. 
Saimme nämä kahden viikon kuluttua. Onneksemme niissä käytettiin samaa pohjaa kuin 
aiemmissakin myyntitilauksissa. Lisäksi nyt sekä saldomuutokset että myös asiakastieto-
jen ja myyntien muutokset kirjoitettiin FTP-palvelimelle automaattisesti muutosten jälkeen, 
joten kaikki oli valmiina integraation käyttöönottoa varten. 
 
Asiakkaan myyjien aikataulut eivät kuitenkaan enää sopineet yhteen aikataulujemme 
kanssa, joten koko projekti laitettiin jäihin siksi aikaa kunnes heillä oli taas vapaata aikaa. 
Sillä välin kävin läpi kaikki siihen hetkeen saakka integraatiossa esiintyneet virheet ja kor-
jasin niistä jokaisen. Nyt projekti oli siinä vaiheessa, että Sprint 2:n tulokset voidaan ottaa 
käyttöön hyvinkin nopealla aikataululla. 
 
4.6.5 Käyttöönottoon valmistautuminen 
Lopulta, kuukauden odotuksen jälkeen, asiakkaalta löytyi tarvittavaa aikaa ja innostusta 
ottaa järjestelmä käyttöön. Väliajalla integraatio oli kytketty pois päältä, sillä tuotanto-Odoo 
ei kyennyt vastaanottamaan tuotteiden asiakaskoodeja, joka aiheutti virheen jokaisen 
tuotteen sisäänkirjoituksessa. 
 
Tonni kuitenkin loi XML-tiedostoja koko tämän ajan, joten ne piti käydä hakemassa 
FTP:ltä. FTP:ltä piti myös hakea ja jäsennellä kaikki aiemmin virheitä aiheuttaneet XML-
tiedostot, joita oli kertynyt yli tuhat kappaletta. Lähetin kaikki nämä XML-tiedostot integraa-
tion kautta testijärjestelmään ja kirjasin käyttöönottosuunnitelmaan kaikki esiin tulleiden 
virheiden tarvitsemat korjaukset. 
 
Pidimme asiakkaan myyjille ja varastomiehille uuden järjestelmän koulutuspäivän keski-
viikkona ennen käyttöönottoviikonloppua. Koulutuspäivän aikana ilmeni selvästi, että osal-
la myyjistä oli suurtakin muutosvastarintaa. Olimme kuitenkin varautuneet suurimpaan 
osaan heidän huolenaiheistaan. Oli myös monia myyjiä jotka odottivat innolla uutta järjes-
telmää, joka myös osaltaan rauhoitti muiden huolia. 
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4.6.6 Käyttöönotto 
Käyttöönotto tapahtui viikonloppuna. Käynnistimme työt perjantaina klo 15:45. Pyysin 
Tonnin kehittäjältä uusimmat tieto-otannat myynneistä ja asiakkaista alkaen edellisestä 
otannan luonnista. Kävimme läpi käyttöönottosuunnitelman kohta kohdalta. Lopulta, noin 
klo 20 aikoihin, olimme käyneet läpi kaikki tarvittavat toimenpiteet. Tämän jälkeen pääsin 
aloittamaan XML-tiedostojen tuonnin integraation kautta tuotantoon. XML-tiedostoja oli 
yhteensä yli 70 megatavun verran. Nämä sisälsivät kaikki asiakastiedot ja tuotetiedot sekä 
myös myyntitiedot edelliseltä kahdelta ja puolelta vuodelta. 
 
Olin ilmeisesti unohtanut kirjata osan tekemistäni muutoksista testi-Odooseen, sillä integ-
raatio heitti muutamia virheitä tuontien aikana. Nämä eivät olleet mitään vaikeita korjatta-
via, sillä tuotantojärjestelmästä puuttui muutamia vaadittavia tuotteita tai asiakkaita jotka 
oli poistettu Tonnista, mutta Odoo vaati ne. 
 
Nämä virheet kuitenkin työllistivät minua ja veivät ylimääräistä aikaa. Integraatiolle pystyi 
lähettämään XML-tiedostoja noin 45 minuutin välein, mutta käytännössä lähetysväli oli 
pidempi sillä en ollut yhtäjaksoisesti töissä viikonloppuna. Lisää harmaita hiuksia aiheutti 
integraatiopalvelimen täydellinen romahtaminen lauantai-iltana, eikä sitä saatu korjattua 
kuin vasta sunnuntai-aamuna. Syynä oli ilmeisesti palvelimen ylikuormitus. Lopulta kaikki 
tiedot saatiin vietyä tuotantoon sunnuntai-iltana. (Liite 7.) 
 
Järjestelmän käyttöönotto asiakkaalla tapahtui heti maanantai-aamusta. Olimme paikan 
päällä valmiina tukemaan käyttäjiä uuden järjestelmän käytön kanssa ja korjaamaan 
mahdollisia esiin tulevia virheitä. Muutamia virheitä tulikin. Suurimpana oli se, että käy-
timme vääriä käyttäjätunnuksia. Emme olleet koskaan saaneet Tonnista käyttäjätunnuk-
sia, ja käyttöönoton jälkeen selvisi, että jokaisella käyttäjällä saattoi olla useampi kuin yksi 
tunnus Tonnissa. Selvisimme kuitenkin ensimmäisestä päivästä hyvin ja käyttäjiltäkin tuli 
hyvää palautetta. 
 
Ensimmäisen viikon aikana käyttöönoton jälkeen tein virheraportin asiakasyritykselle, jos-
sa kerroin, että integraatio ei ollut toiminut ainoastaan viidessä eri tilanteessa. Yhdessä 
tapauksessa Tonnin käyttäjätunnusta ei löytynyt yhdeltäkään Odoo-käyttäjältä. Kahdessa 
tapauksessa tuotteen myyntiyksikköä oli muutettu Tonnissa, joka ei Odoossa ole mahdol-
lista. Lisäksi oli 6 tapausta, joissa jo kerran hyväksyttyä myyntiä oli muokattu, jota Odoo ei 
myöskään salli. Asiakasyrityksen johtaja oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja uuden 
järjestelmän käyttöönoton kivuttomuuteen. 
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4.6.7 Päätelmiä ja havaintoja 
Sprint 2 aikana ilmeni samanlaisia väärinymmärryksiä ja tiedon eheyden ongelmia kuin 
aiemminkin projektin aikana. Meillä ei ollut missään vaiheessa täyttä ymmärrystä Tonnin 
toiminnasta, eivätkä käyttäjät muistaneet kertoa jokaista mahdollista tarvettaan kuin vasta 
sitten, kun luulimme olevamme valmiita. 
 
Pahin ongelma oli projektin etenemisen täysin pysäyttänyt saldotietojen muutosten puut-
tuminen. Mutta kun saimme tämän asian otettua huomioon, itse käyttöönotto sujui lähes 
ongelmitta johtuen perusteellisesta suunnittelutyöstä. Asiakkaan palaute järjestelmästä on 
ollut pääosin positiivista, vaikka kehitettävää on edelleen. 
 
4.7 Jatkokehitys ja arviointi 
Projektin kehitystyö tulee jatkumaan käyttöönoton jälkeenkin, kun asiakas ryhtyy siirty-
mään vanhasta järjestelmästä uuteen. Horisontissa on suurimpana tulevana asiana myyn-
ti- ja laskutustyön siirtäminen vanhasta järjestelmästä uuteen. Keräilyjärjestelmän käyt-
töönotto sujui suhteellisen kivuttomasti ja tärkeimpänä tekijänä oli kaikkien kehittäjien mu-
kaan huolellinen ja tarkka suunnittelutyö ja töiden aikataulutus. 
 
Projektin suurimmat haasteet olivat sisään tulevan tiedon heikko laatu ja käyttäjätarpeiden 
tietämyksen puute. Projekti kesti sekä kalenterin että käytettyjen tuntien mukaan paljon 
pidempään kuin suunniteltu. Käyttöönotto kuitenkin sujui lopulta hyvin ja yllättävän kivut-
tomasti. 
 
Projektin tekninen suunnittelu tehtiin järjestelmän kehittäjien eikä käyttäjien näkökulmasta. 
Tämä kostautui erityisesti käyttöönotoissa, kun esiin tuli yllättäen uusia tarvittavia tietoja 
tai olimme linkittäneet tiedot vääriin kenttiin. Näitä virheitä tuli esiin myös jo kerran hyväk-
sytyistä tulosteista. Osa näistäkin ongelmista johtui sisään tulevan tiedon heikosta laadus-
ta. Vaikka olimme varautuneet siihen, emme olleet ymmärtäneet kuinka olematonta tiedon 
eheyden tarkistus Tonnissa on. 
 
Projektin loppuvaiheessa kävi selväksi, että Sprint-tyylinen etenemismalli soveltui projek-
tiin erinomaisesti. Sitä tulisi käyttää jatkossa tässä ja varmasti myös muissa yrityksen pro-
jekteissa, erityisesti suuremmissa ja monimutkaisissa projekteissa. 
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5 Pohdintaa 
Projektin tuntikirjauksista näkyy selkeästi, kuinka hajautunutta ajankäyttö ja projektin edis-
tyminen oli projektin aikana. Tuntikirjauksista käy myös selvästi esille, että suurimmat ai-
kasyöpöt ovat olleet Tonnista integraatiolle tuotavan tiedon ohjelmointi, kun taasen integ-
raatiosta Odooseen tai Odoosta integraatiolle oli käytetty vain murto-osan verran aikaa. 
(Liite 7.) Tämä johtuu pääosin Tonnin tiedon eheyden puutteista. 
 
Projektin jäsentely vaiheisiin ja niiden havainnointi omina osinaan oli hyvä valinta tutki-
muksen esitystavaksi, sillä vastaukset tutkimuskysymyksiin alkoivat tulle esiin lähes itses-
tään. Vaiheistus auttoi myös nostamaan esille kuinka projektin eteneminen on vaihdellut 
vauhdikkaan ja hitaan välillä (Liite 7.) 
 
Haastatteluista selvisi hyvin muidenkin tekijöiden mielikuvia ja mielipiteitä projektista. He 
toivat esille monia näkökulmia, joita en itse ollut tullut ajatelleeksi. Lisäksi selvisi, että meil-
lä kaikilla oli hieman erilaiset näkemykset ja tiedot integraatioprojektista. Haastateltaville 
olisi mahdollisesti kannattanut kertoa, että he voivat myös antaa minun tekemistä töistä 
avoimesti kritiikkiä, sillä siitä olisi ollut hyötyä tutkimuksessa. (Liite 2; Liite 3.) 
 
5.1 Mitkä olivat kriittisimmät virheet projektin aikana? 
Projektin aikana esiintyi useita erilaisia virheitä, vääriä olettamuksia ja hidastuksia. Pyrin 
jokaisen löytämäni virheen kohdalla kuitenkin kysymään, oliko tämän virheen pohjalla joku 
muu laajempi tai aiempi virhe. Päädyin lopulta kolmeen kriittiseen virheeseen, jotka olivat 
mielestäni aiheuttaneet projektin ongelmat: 
 
- Tietomallien yhdistämisen ja käyttäjien tarpeiden riittämätön selvitys 
- Sisään tulevan tiedon heikko laatu 
- Projektin etenemisen vaatimien töiden viivästykset 
 
5.2 Miten virheisiin reagoitiin ja olisiko ne voitu estää? 
Virheisiin reagoitiin ja niistä selvittiin eri tavoin ja erilaisilla menestyksillä. Menestys näytti 
riippuvan siitä, kuinka tekninen virhe oli kyseessä. Epäilen tämän johtuneen siitä, että pro-
jektin kehittäjillä oli enemmän teknistä kuin projektinhallinnan kokemusta. Trendinä oli 
kuitenkin selkeästi se, että Sprint-kehitykseen siirryttäessä toiminnasta tuli paljon tehok-
kaampaa ja nopeammin reagoivaa. 
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5.2.1 Tietomallien yhdistämisen ja käyttäjien tarpeiden riittämätön selvitys 
Lasken tämän virheen alle sekä oman tietämykseni puutteet että tietojen yhdistämisdo-
kumentoinnissa tehdyt virheet. Tiedon muunnosten ohjelmointi oli minun vastuulla, mutta 
koska minulla ei ollut täyttä käsitystä Tonnin tai Odoo-tietomalleista, tietomuunnos tai tal-
lennuskohde ei ollut aina oikein. Yhdistämisdokumentti oli laadittu teknilliseltä pohjalta, 
eikä käyttäjien tarpeita oltu otettu kunnolla huomioon. Jokaisessa projektin käyttöönoton 
vaiheessa tuli vastaan tilanteita, joissa olimme laittaneet esille väärää tietoa, turhaa tietoa 
tai jättäneet tärkeää tietoa pois. 
 
Virheellisiin tietoihin reagoitiin sitä mukaa, kun joku huomasi ne. Tämä saattoi tapahtua 
asiakkaan, muiden projektin tekijöiden tai minun toimesta. Projektin kannalta epämiellyttä-
vintä oli, jos asiakas huomasi virheitä samalla, kun esittelimme, kuinka olimme edenneet 
projektissa. 
 
Ennen kuukausittaiseen kehitykseen siirtymistä pyysimme malliesimerkkejä tulosteista, 
joita asiakas käytti vanhassa järjestelmässä. Esimerkkien jokaisen tiedon viereen oli kirjat-
tu, mistä Tonnin kentästä tieto tulee. Ryhdyimme niiden pohjalta katsomaan mitkä Odoon 
kentät ja tiedot vastaavat niitä. Tämä oli erittäin tehokas ja toimiva tapa sekä integraation 
että keräilyjärjestelmän suunnittelun kannalta. Vaikka tämä tapa ei estänyt kaikkien virhei-
den syntymistä Sprint 2:n loppua kohden, olen silti varma että virheitä oli vähemmän kuin 
mitä niitä olisi ollut ilman tätä tapaa. 
 
5.2.2 Sisään tulevan tiedon heikko laatu 
Sisään tulleessa tiedossa oli kahdenlaisia laatuvirheitä. Ensinnäkin oli tiedon eheyden 
ongelmia, sillä minkään kentän sisällöstä ei voinut tehdä mitään olettamuksia: jopa nume-
rokentissä saattoi tulla sisään tekstiä. Toiseksi, tieto tuotiin sisään XML-tiedostoissa, jois-
sa saattoi olla tiedon lukua estäviä XML-standardien vastaisia virheitä, esimerkiksi kenttiä 
ei oltu suljettu tai & -merkkejä ei oltu merkattu oikein. Tämä virhe heijastui osittain myös 
edellisiin virheisiin, erityisesti kun Tonnissa oli tallennettu eri tietoja samaan kenttään.  
 
Projektin edetessä kerroimme yhä voimakkaammin, kuinka tärkeätä XML-tiedostojen tar-
kistaminen on, koska virheet piti korjata käsin. Lopulta saimme XML-pohjat kuntoon ja 
Tonnin kehittäjän XML-kirjoittimet korjattua. Heikon tiedon kanssa yritin mahdollisuuksien 
mukaan automaattisesti muuntaa ja korjata sitä Odoon muotoon. Integraation koodiin piti 
laittaa suuri määrä try-except -lauseita jopa triviaaleihin paikkoihin, jotta integraatiopro-
sessi ei pysähdy kehnon tiedon takia. Päätimme jo varhaisessa vaiheessa, että minun 
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pitää korjata vain kriittiset virheet ja pyrkiä siirtämään huonolaatuinen tieto muuttumatto-
mana, jolloin asiakkaan tehtäväksi jäi sen muokkaaminen parempaan muotoon. 
 
Pitkään käytössä olleen järjestelmän tietojen siirtämisessä tulee aina tiedon eheyden 
kanssa ongelmia. Kuten tässäkin projektissa huomattiin, aidolla testidatallakaan ei voi 
millään ennustaa kaikkia virheitä. Tiedon eheyden kanssa täytyy tasapainoilla sen kanssa, 
kuinka paljon aikaa ja resursseja kannattaa käyttää virheiden korjaamiseen. Sisään tule-
vien tiedostojen virheiltä olisi voinut suojautua pakottamalla kaikki tiedostot käymään läpi 
tarkastus ennen niiden lähettämistä integraatiolle. Tämä olisi tosin voinut hidastaa uuden 
tiedon saantia vielä enemmän. 
 
5.2.3 Projektin etenemisen vaatimien töiden viivästykset 
Projektin keskivaiheen töksähtelevä eteneminen johtui pääosin odottelusta. Integraatiota 
ei voinut lähteä luomaan ennen tietojen saantia Tonnista, eikä niiden kirjoitusta Odooseen 
voinut kunnolla testata ennen Odoon konfiguraation muutoksia. Eikä keräilyjärjestelmää-
kään voitu testata riittävästi ennen integraation ajoa. Osa viivästyksistä johtui Tonnin ke-
hittäjän omista työmääristä, osa johtui asiakasprojektin muiden tekijöiden kiireistä ja osa 
omista kiireistäni. 
 
Viivästyksiin reagoitiin aluksi hitaasti: projektilla oli vielä paljon aikataulua jäljellä, ja kaikilla 
painoivat muut työt ja projektit päälle. Tonnin kehittäjältä pyydettiin tietoja tai muutoksia 
sähköposteilla, jotka sitten unohtuivat jopa kuukaudeksi. 
 
Minun olisi varmasti pitänyt olla aktiivisempi näiden viivästyksien kanssa, erityisesti infor-
moimalla tehokkaammin niistä eteenpäin. Meidän olisi myös pitänyt pyytää tietoja ja muu-
toksia Tonnin päässä voimakkaammin. Projektin loppua kohden myös asiakkaan painos-
tuksesta johtuen asioita saatiin tehtyä paljon nopeammin kuin projektin alkuvaiheissa. 
 
5.3 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotuksia 
Integraatioprojektin kehittämisehdotuksista voi helposti kirjoittaa kokonaisen toisen opin-
näytetyön, joten rajaan kehittämisehdotukset koskemaan projektin jatkokehittämisen 
suunnittelua. Kuten aiemmin pohdin, projektin virheiden ja hidastusten taustalla oleva pu-
nainen lanka on tiedon puute ja olettamuksien teko. Etenkin tekniseen näkökulmaan pe-
rustunut suunnittelu on ilmennyt huonoksi tavaksi, ainakin käyttöönottojen aikana. Väitän-
kin, että kaikkea tulevaa projektin tekemistä kannattaa suunnitella käyttäjien tarpeiden 
perusteella, käyttäen heidän aidosti käyttämiä, tai käyttöön tulevia, tulosteita, raportteja ja 
näkymiä. Käyttäjillä ei välttämättä ole kiinnostusta, saati sitten tietämystä, mitä tietomalleja 
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ja kenttiä he tarvitsevat. Mutta kun heille annetaan käteen paperi ja kysytään voivatko he 
käyttää tätä työssään, palaute on innostunutta ja välitöntä. 
 
Mielestäni hyvä jatkotutkimuskohde on tarkastella miten projektin eteneminen on sujunut 
kun kehitystä on jatkettu tulevaisuudessa. Erityisesti suunnittelu- ja toteutusmetodien ver-
tailu sekä käyttäjätyytyväisyyden mittaaminen olisi hyvä selvittää. Selvitys kertoisi olivatko 
tämän työn väittämät tosia ja auttoiko niiden käyttöönotto projektia. 
 
5.4 Opinnäytetyöprosessi 
Opinnäytteeseen meni lopulta aika lailla tasan neljä kuukautta aikaa. Onnekseni sain teh-
dä opinnäytetyötäni töiden ohella, eikä kirjoitus- ja selvitysprosessi vienyt liikaa vapaa-
aikaa tai voimavaroja. Kirjoitustyön aikana minulla oli tehokkaita ja tehottomia ajanjaksoja, 
mutta en havainnut itsessäni samoja stressitasoja kuin joillain opiskelijakavereistani hei-
dän kirjoittaessaan omaansa. Olin miettinyt työni aihetta pitkän aikaa ja nyt vaikuttaa siltä, 
että aiheeni soveltui minulle täydellisesti. 
 
Opinnäytteen tekemisessä oli kolme eri vaihetta. Aluksi oli tietoperustan selvitys ja kirjoit-
taminen, samanaikaisesti kirjoitin myös projektin etenemisestä käyttäen apunani tuntikir-
jauksia. Toisessa vaiheessa kävin läpi etenemistarinaa ja etsin havaintoja jokaisesta pro-
jektin työvaiheesta. Lopuksi pohdin havaintojani ja viimeistelin työn kirjoitus- ja ulkoasun. 
 
Tein opinnäytetyötäni samaan aikaan projektin kanssa, joten en edes tiennyt projektin 
lopputulemaa aloittaessani työtäni. Tämä on antanut lisää motivaatiota analyysien tekoon, 
sillä olen parantanut omaa työjälkeäni samaan aikaan. Projektin käyttöönotto oli itse asi-
assa vain kolme viikkoa ennen työni palautusta joka aiheutti aikataulupaineita tälle työlle. 
Kuten aiemmin mainitsin, esimieheni antoivat minun kirjoittaa myös työajalla joka helpotti 
varsinkin työn loppuvaiheessa. 
 
Tietoperustaa tutkiessani ja kirjoittaessani opin myös monia uusia asioita joista on ollut 
hyötyä projektin aikana. Opinnäytettäni tullaan käyttämään osana projektin onnistumisen 
ja etenemisen analyysia, josta olen innoissani. Mielestäni työni vastaa hyvin ja perustel-
lusti sen esittämiin kysymyksiin. 
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7 Liitteet 
Liite 1: Haastattelukysymykset 
1. Mikä on mielestäsi integraatioprojektin tarkoitus? 
2. Kuinka integraatioprojekti liittyy omiin tehtäviisi? 
3. Oletko saanut mielestäsi riittävästi tietoa integraatioprojektin etenemisestä? 
4. Onko integraation etenemisen nopeus tai hitaus haitannut omaa tekemistäsi? 
5. Oletko tyytyväinen integraation tämänhetkiseen toimivuuteen? 
 
Liite 2: Projektipäällikkö Tuomon haastattelu 
Kysymys 1 
P: Mikä on mielestäsi integraatioprojektin tarkoitus? 
 
T: Integrattioprojektin tarkoitus on kytkeä kaksi tietojärjestestelmää toisiinsa sillä ajatuksel-
lä että meillä täytyy olla jonkinnäköinen master data paikka ja se vanha järjestelmä jossa 
on tiettyjä kyvykkyyksiä ja uusi järjestelmä josta puuttuu näitä kyvykkyyksiä joita me halu-
taan tällä tavoitella. 
 
Jos nämä järjestelmät olisi yksinänsä niin niitten tietosisällöt ei vastais toisiansa eli käy-
tännössä ne on pakko kytkeä toisiinsa 
 
Kun ollaan tekemässä keräilyä, niin tarvitaan asiakastietoa, myyntitiedot lähetteitä varten. 
Se että pääsemme irti manuaalisesta syötöstä ja päästään moderniin nykyaikaan eli kyt-
ketään tietojamme toisiinsa ja pystytään hyödyntämään niitä tietoja ristiin. eli lopputulema 
on se että meillä on kaksi järjestelmää jotka toimii rinnan niin että toinen toimii master da-
tana eli hallinnoi käytännössä asiakastietoja tuotetietoja ja myyntejä. Toinen järjestelmä, 
joka nyt sitten lähinnä nyt sitten päivittää keräilydataa eli kahdensuuntainen integraatio 
siinä mielessä että vaan ne keräilydatat palautetaan sinne vanhaan Tonni-järjestelmään 
 
Kysymys 2 
P: Sinun tehtävät tässä isommassa asiakasprojektissa on...? 
 
T: Projektipäällikkö, eli yhteyshenkilönä asiakkaaseen nähden. Integraatioprojekti on yksi 
osa sitä. Tässä on tällä hetkellä käytännössä käynnissä, vähän riippuen laskentatavasta, 
kolmesta viiteen projektia asiakkaalle, joista tähän integraatioon liittyy nyt suoraan kolme, 
mukaanlukien integraatio. Eli varastonhallintapuoli sekä keräilytoiminnallisuus on suoraan 
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liitoksissa, mutta myöhemmässä vaiheessa tuotannonohjaus tulee myös oleman merkittä-
vä osa sitä. Käytännössä ollaan siirtymävaiheessa, jossa vanhassa järjestelmässä hoide-
taan niin pitkään kuin nyt on mahdollista niitä asioita mutta pikkuhiljaa niitä aletaan tiputte-
lemaan Odoon suuntaan ja sitä varten meillä pitää olla se data molemmissa järjestelmis-
sä. Oikeastaan haasteen aiheuttaa sen että Tonnista pitäisi saada kaikki ne muutokset 
siirrettyä tonne Odoon puoleen ja tarkottaa myös sitä että Odoon päässä ei saa muutoksia 
edes tehdä. 
 
T: Hankevastaavana tässä, mutta koska on kyse sen veran kuitenkin vielä pienestä pro-
jektista niin projekteilla ei ole omia projektipäälliköitä, vaan toimin näissä kaikissa projekti-
päällikkönä, vastaan määrittelypuolesta ja osittain laadunvarmistuspuolesta. Integraatio-
projekti nyt sitten oikeastaan aika sinänsä yksinkertainen, se on nyt sitten lähinnä Pekon 
harteilla ollut tässä, ja saanut tarvittaessa tukea Mikulta ja Atelta. 
 
P: Integraatioprojekti on siis ollut liimana eri projektien välissä. 
 
T: Kyllä. Nimenomaan näin ja erityisenä haasteena on ollut se että olen pyrkinyt varmis-
tamaan että kaikkien vaatimukset mitä keräilyllä, varastonhallinnalla ja mahdollisesti myö-
hemässä vaiheessa tuotannonohjausella on tietojen suhteen, että ne tulisivat huomioitua 
integraatioprojektissa. tosissaan vaatimuksia siihen projektiin tulee muilta projekteilta jotka 
sitten asettavat haasteita kieltämättä. Pystyy synkkaamaan ja keskustelemaan keskenään 
minkälaisia tarpeita niihin liittyy. 
 
Kysymys 3 
P: Oletko saanut mielestäsi riittävästi tietoa integraatioprojektin etenemisestä? 
 
T: Sanotaanko että, kohtalaisen hyvin pysyny kartalla, mutta mitä nyt ollaan enemmän 
tuomassa tälläsiä säännöllisiä tapaamisia ja tilannekatsauksia eli siirrytään tälläiseen kuu-
kaisittaiseen sprint-malliin jossa sitä keskustelua käydään enemmän myös asiakkaan 
kanssa. Vähän omienkin kiireiden takia näitä tapaamisia tai näitä DevDaytä ei järjestetty 
niin säännöllisesti alkuun, mutta jatkossa tarkoitus päästä siihen rytmiin jälleen että pysty-
tään hyödyntämään sitä yhdessä tekemistä ja kaikki pysyy kartalla missä mennään ja 
seuraavaksi mitä oletamme saatavan tehtyä tai valmiiksi seuraavan kuukauden aikana sit 
aina katse on vähän seuraavassa kuussa mitä ollaan tekemässä sillon. 
 
P: Eli on säilyny sellanen tieto että mikä, kuvitteellinen tieto ainakin, missä kohti on... 
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T: Kohtalaisen hyvin, mutta kyllä siinäkin parantamisen varaa on, omaakin syytä että pi-
täisi projektien tai enemmän pitää huolta siitä et kaikki on samalla viivalla. 
 
 
Kysymys 4 
P: Onko integraation etenemisen nopeus tai hitaus haitannut omaa tekemistäsi? 
 
T: Ehkä siinä mielessä että tota nyt ainakin sitä integraatioprojektia on hirveesti hidastanut 
se Tonni-kehittäjän tekeminen eli sen toisen järjestelmän pään tekeminen, et sitä on nyt 
odoteltu vuosi eikä vieläkään olla, ollaanko 50%ssa. Viimeistelyihin menee aina yllättävän 
paljon aikaa. 
 
P: Kyllä kyllä. Siinäkin muistaakseni oli tämmönen että se tieto, ainakin mun kohdalla, 
mitä tietoja tarvitaan Tonnin päästä sisään ne on vaihdellu tässä projektin edetessä: on 
tullu mukaan sellasta mitä ei alkuun tarvittu, ja toisittain minkä takia nämä tiedot on nyt 
täällä mukana. 
 
T: Joo, ja tuosta liittyy siihen, mitä pidempiä projektit on, sitä enemmän tulee muutoksia 
yleensä. Me ei olla tässä ehkä muutoksien näkökulmasta, tehty vaatimusmäärittelyjä ihan 
tarpeeksi pitkälle, jolloin päädytty siihen tulokseen että tehdään asioita, tarkastetaan ja 
todetaan että meiltä puuttuu jotain. Et olis voinu sen määrittelyn tehdä tarkemmin, sit vast 
lähteä tekemään asioita. Tosin mä en usko että me ollaan ihan mahdottomasti turhaakaan 
tehty, siinä mielessä kenttien lisääminen tai poistaminen on yleensä aika triviaalia. 
 
P: Siinä on ehkä enemmän ollu sellanen, että kun mulla itsellä ei ole ollut riittävästi tietoa 
Odoosta, sen sisällöstä, miten sitä käytetään, niin siinä on tullu muutamaan kerran sella-
nen, että on pitäny tehdä jotain uusiks mikä on jo tehty. 
 
T: Joo. Toi on se mitä mä yritin sillä, että parittaa Attea ja sua keskustelemaan ja katto-
maan kenttä kentältä, että mistä löytyy mitäkin joka on aiheuttanu vähän myös sitä hidas-
tumista siihen että, kun sulal ei oo täyttä ymmärrystä mitä Odoo tekee, Atella ei ole täyttä 
ymmärrystä mitä integraatio tekee ja mitkä on sitten niitten ristileikkaukset siitä, mitä meil-
tä puuttuu ja mitä meiltä ei puutu ja näin päin pois. Sitä komunikaatiota mä olen yrittänyt 
tässä parantaa. 
 
T: Aikatauluista muutenkin niin projektinhan on myöhässä aikataulusta. Et siinä mielessä 
joo, että olen joutunu käymään asiakkaan kanssa keskustelua siitä, millon saadaan asioita 
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käyttöön, mutta näistä ei kaikki ole kyllä meidän hanskoissa ollu. Mutta toisaalta jos Tonni-
kehittäjän kaikki tekeminen ois tällä hetkellä valmista, niin ei mekään oltais kyllä valmiita. 
Realiteetti vaan on se. 
 
 
Kysymys 5 
P: Tiedätkö esimerkiksi, mitkä osat integraatiosta, kun siinä on eri tietueita, että mitkä osat 
niistä menee sisään täysin tai 75%sti tai ei ollenkaan tai niin edespäin? Onko siitä mitään 
tietoa? 
 
T: Sanotaanko että, suunnilleen tiedän tilanteen, mutta en tiedä tarkalla tasolla et mitä on, 
mitä puuttuu. Ja oikeastaan huomisessa tapaamisessa (12.1 devday asiakkaalla) tarkotus 
sitä vähän purkaa. Kaipaisin vielä jotain semmosta määrämuotoisempaa esitystapaa 
myös tähän koko projektiin liittyen. Josta kattoo et nää on tän kuukauden tehtävät, näin 
paljon niihin on allokoitu aikaa, ja sit nähtäis ina kuukauden päätteeks et näin paljon niihin 
on menny aikaa. Sitä itse asiassa asiakaskin kaipasi. Tän tyyppistä lähestymistapaa otet-
tais niinku vahvemmin. Atte sitä on tehny keräilypuolelle kohtalaisesti, mutta ei sekään ole 
vielä sillä tasolla mitä mä kaipaisin. Et olis ihan vaan yks paikka mistä vois kattoo suoraan 
et okei, nää jutut tehdään tammikuussa, nää jutut helmikuussa. Ja mitä otetaan käyttöön 
helmikuun alussa on tällä hetkellä vielä aika auki. 
 
P: Ja siihenkään ei ole kuin puolitoista kuukautta. 
 
T: Nimenomaan, nimenomaan näin. 
 
T: Yhteenvetona tiedän sen karkean tason tilanteen, mutta en tiedä ihan kaikkia yksityis-
kohtia ja pienenä riskinä tässä on vielä se, että sun ja Aten tekemiset on tarpeeksi tiiviisti 
katottu läpi. Jatkossa nimenomaan sen tuotannonohjauksen näkökulmasta, että onhan 
kaikki se tieto mitä tarvitaan. Toki sitä voidaan kehittää eteenpäin, mutta että oltais mah-
dollisimman pitkällä sen kanssa. 
 
 
 
Liite 3: Keräilytoiminnallisuuden kehittäjä Aten haastattelu 
Kysymys 1 
P: Mikä on mielestäsi integraatioprojektin tarkoitus? 
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A: Tarkoitus on pyrkiä mahdollisimman porrastettuun siirtymään nykyisin käytössä olevan 
tietojärjestelmän ja Odoon välillä eli perimmäinen tarkoitus olisi että asiakkaan ei tarvitse 
kertaryminällä alkaa käyttää uutta järjestelmää ja meidän ei tarvitse yrittää kertaryminällä 
saada kaikkea toiminnallisuutta toimimaan mitä he tarvitsevat, vaan me voidaan osittain, 
palasissa, alkaa siirtämään heidän toiminnallisuuttaan uuteen järjestelmään ja tämä vaatii 
sitä että uusi ja vanha järjestelmä koko ajan komunikoi toistensa kanssa jota sitten integ-
raatiojärjestelmä tekee. 
 
Kysymys 2 
P: Kuinka integraatioprojekti liittyy omiin tehtäviisi? 
 
A: Konkreettisessa mielessa se liittyy sellasena ulkoisena osatekijänä eli minä toteutan 
sitä ainoaa käyttäjärajapintaa mitä tällä hetkellä tehdään, ja mulla täytyy olla saatavilla 
joitakin tietoja joita käyttäjät tarvitsee, enkä välttämättä voi hirveän paljon edetä ennen 
kuin minulla on ne tiedot käsissä ja niitä sen integraation pitää tuoda käyttöön. 
 
 
Kysymys 3 
P: Oletko pysynyt kärryillä, mitä on tähän mennessä tehty, mitä tulee tapahtumaan, mitä 
on nyt valmiina? 
 
A: No jos, ei niinku, no pointing fingers, mut tämä on ehkä firmaa laajemminkin vaivaava 
ilmiö, että just jouduin kysymään sinulta, etää mitä tapahtuu, eteneekö tämä? Että siellä 
on muutama sellanen kenttä jotka on nyt ne viimeiset puuttuvat osaset mun käyttöliitty-
mästä ja mulla ei ole mitenkään takaraivossa tietoa siitä miten se etenee, ja mulla ei ole 
aavistustakaan minne mä edes menisin tarkistamaan missä vaiheessa se menee, kor-
keintaan joku slackin historia ois joku sellanen paikka. Mutta mulla olis lähes täysin sama 
ongelma missä tahansa mussakin projektissa. Vaikka jokainen kenttä olisi eriteltynä 
omaan odoo-täskiinsä, ja niitä olisi siirrelty shipattu/cancelled/in progress-tiloihin sitä mu-
kaa kun niitä tehdään, niin en mä olis silti niitä jaksanu hirveän pitkään etsiä sieltä Odoon 
kankean haku-toiminnallisuuden kautta. 
 
P: Eli tieto siitä, missä mikäkin kohta menee on käytännössä hihasta nykäisy? 
 
A: Joo, mielelään se ei sitä olis, mutta... 
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Kysymys 4 
P: Onko integraation etenemisen nopeus tai hitaus haitannut omaa tekemistäsi? Tohon on 
tietysti jo osittain vastattu, mutta... 
 
A: Joo, kyllä. Se nopeus en nyt niinkään, kun me pyritään saamaan deploymentit tehtyä 
samanaikaisesti, eli ei se että jollakulla on jo valmista niin ei se mitään haittaa, se on ollut, 
ei nyt pullonkaula välttämättä, mutta varsinkin tällasissä vähän monimutkasemmissa ko-
konaisuuksissa: oon mä jo muutaman sellasen simppelimmän tekstikentän voinu laittaa 
sinne javascriptissä voin sanoa et jos sitä kenttää ei ole olemassa niin whatever, pistä 
siihen tyhjää tekstiä, mutta sitten tollasissa monimutkasemmissa jutuissa kuten esim toi-
mittajien tuotekoodeissa ja asiakkaiden tuotekoodeissa niin en minä pysty tekemään mi-
tään sellaista kikkailua vaan mun täytyy oikeasti tietää miltä se arkkitehtuurisesti näyttää 
siellä ennenkuin minä voin toteuttaa mitään toiminnallisuutta. Se on ilman muuta tullut 
eteen, mä oon aika pitkälle pystyny sanomaan että tätä mä en voi tehdä vielä, teenpä 
jotain muuta. Mutta nyt mä just kattelin että mulla on neljä korkeamman rioriteetin täskiä 
jäljellä jotka on kaikki blokattuja. 
 
P: Niin, koska kaikilla on joku requirementti ja niin edespäin, ja yhdellä requirementillä on 
sitten taasin kaksi muuta requirementtiä ja niin edespäin. 
 
 
Kysymys 5 
P: Oletko tyytyväinen integraation tämänhetkiseen toimivuuteen? 
 
A: Mitä siinä nyt noita HTTP-kutsuja tehdään aikalailla, mutta kyllä mä ymmärrän että se 
suurin syy siihen hitauteen on ollut toisessa päässä, eikä meidän päässä niin ... 
 
P: Ulkoinen tekijä 
 
A: Niin, ulkoinen tekijä, aivan. Kyllä minä olen ihan tyytyväinen siihen miten se on eden-
nyt, ja ymmärrän kyllä jos sieltä jotain sellaisia kummallisuuksia tulee, niin ymmärrän sen-
kin, että sä jonglööraat kahden uuden järjestelmän kanssa: zato ja Odoo. Pythoniakaan 
sä et ollu ymmärtääkseni käyttäny hirveesti. 
 
P: En kovin paljoa, no, Civilization IV:sta modannut joskus. 
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A: Ja sit sulla on Zaton lisäksi Odoon tietomalli siinä vieressä joka on vähän koukeroinen 
joissakin tilanteissa. KAikki sellaset, siellä on lapsosvirheitä, mutta ne on ymmärrettäviä 
sellaisia, et ei siinä ole mitään mun mielestä moitittavaa. 
 
P: Se, että ne osat jotka sieltä läpi, ne jotka on valmiita, ne tulee läpi joko ihan semi-OK tai 
OK. 
 
A: Ehkä se isoin huolenaihe on se että, se ei ole ollut end-to-end -pstyssä missään vai-
heessa vielä. Sä oot testannu sitä sun Zaton scripti-kokonaisuutta, että se osaa käsitellä 
sitä tietoa, sä oot tarkistanu et se osaa puskea sitä tietoa Odooseen, sä oot inkrementaa-
lisesti saanut tehtyä Tonnista tulevasta tiedosta sellasta, että se menee sieltä läpi. Mutta 
missään vaiheessa vielä edes testipalvelimella, kukaan ei ole täällä pystynyt painamaan 
missään lomakkeessa nappia, ja sanoa "vie tämä". Että se on siinä se huolestuttavin osa. 
 
P: Joo, siitä ei taida olla muuta kuin tämä yksi valtava toimintakuvaus siitä, miten se kama 
liikkuu siellä Zaton sisällä, mutta esimerkikse se, kuinka lähtetä jotain Zatolle, niin sem-
monen asia puuttuu. 
 
A: Aivan, sekin on vielä ihan auki, miten Tonnin rajapinnasta tulee mitään ulos. 
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Liite 4: Sprint 1 Planning 2016/01 
Kysymyksiä käyttäjille 
Varastomiehille: 
Missä vaiheessa päätetään kuka on Käsittelijä? Kuka kirjoittaa tiedon Tonniin (vai kirjoit-
taako kukaan!? Pistääkö Tonni automaattisesti tulostavan käyttäjän nimen?) Pitääkö pys-
tyä tabletilla määrittelemään kuka on Käsittelijä (riippumatta siitä lukeeko Tonnissa tieto?) 
Käsittelijä on myyjä joka käsittelee tilauksen: useimmiten sama kuin myyjä (asiakkaan 
oletusmyyjä) mutta ei aina. Ei liity varastoon. 
 
Asiakkaan edustajalle: 
Varasto lisäilee ylimääräisiä tuotteita: ennen tehtiin kynällä, nyt tehdään tabletilla. Odoo 
vaatii että lisättävä rivi sisältää oikean tuotteen. Onko kaikki tällaiset tuotteet (eurolavat, 
paketit) Tonnissa tuotteina? 
On 
Mitä kaikkea rahtikirjoihin tulee? Esimerkki-rahtikirjassa josta meillä on kuva on paljon 
käsin täytettyä tietoa: kuka kirjoittaa kyseiset tiedot? Voiko tiedot kirjata Tonniin etukäteen 
(esim. tuotteen paino) vai pitäisikö varastomiesten pystyä kirjaamaan tiedot tulostuksen 
yhteydessä? 
Erityisohjeet 
Kollien lukumäärä 
Paino 
Rahdin maksaja saattaa muuttua, mutta se annetaan vain myyjälle muokkausoikeus 
Asiakaskohtaisissa sopimuksissa on määritetty kuka maksaa rahdin: 
Vap. varastolla - asiakas maksaa 
Vap. asiakkaalla - Firma maksaa 
Saattaa olla myös kolmas osapuoli (TODO: Selvitä Tonni-kehittäjälta miten tiedot ovat 
Tonnissa, rahtisopimus Tonnissa ainakin olemassa) 
done 
Lähetteelle pitäisi saada tiedot oikein, toimitusosoite saattaa esim. muuttua 
Priorisointi: Lähete tarvitaan nyt, rahtikirja ja kollitarra myöhemmin 
Uusi vaatimus: Lähetteiden etsiminen ja tietojen katselu Odoosta 
Lahdessa löydettiin seuraavien koodien tuotteita: 
ME21551500 
ME21551600 
Tonnissa kyseiset koodit on merkitty poistetuiksi, joten niitä ei ole viety integraation kautta 
Odooseen. Voimme tehdä asialle kaksi asiaa (jopa molemmat): 
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Jos Atte saa tiedot tuotteista, hän voi lisätä ne manuaalisesti järjestelmään TODO: Asiak-
kaan edustajalle tuotekoodit ja mitä tietoja kaivataan 
done 
Integraatio voidaan pistää tuomaan myös poistettuja tuotteita Odooseen. Kysymys on 
onko se työn arvoista: kuinka paljon tällaista saattaa tapahtua? Jos tämän lisäksi sattuu 
kolme tai viisi kertaa niin Atte voi hyvin napsutella sisään manuaalisesti. Mutta jos tapah-
tuu useammin niin pitänee tuoda nekin integraation kautta. 
Kirjataanko toimittajan sopimusnumero erilliseen kenttään, vai kirjoitetaanko se vain toi-
mittajan nimen viereen lähetteellä? 
Lähetystapa:  
Sopimusnumero on asiakastiedoissa, 3 erillistä kenttää, josta ne saadaan rahtikirjalle 
TODO: Ei tule integraatiosta, pyydetään Tonni-kehittäjälta 
Pyydetty 
 
Kaikille: 
Miten hoidetaan lähetteen tulostus? Ymmärtääkseni varastomiehet printtaavat sen kun 
ovat keräilleet valmiiksi.  
Tuleeko siihen kaikki samat tiedot mitä on nykyisessäkin? 
Toive - lähetteelle lisää: osoitekentät eivät aina mahdu Tonni-järjestelmään (ongelma 
Tonnin päässä, ei vaadi toimenpiteitä) 
Tuleeko rivit myyntitilauksesta? Eli onko lähetteellä mukana postikulut yms? (huom. että 
Odoossa myynnin rivit != keräilyn rivit ja palvelut eivät siirry keräilyyn) 
Toive - tehty hintataulukko paperille ja sitä haluttaisiin myös automatisoida 
 
Lähetteen sivuun merkitään nykyään paperille painona (kg) ja sen perusteella lasketaan 
postikulut ja lisätään PK-rivinä Tonniin, postikulujen ei tarvitse näkyä lähetteellä => Lisä-
tään backlogiin, ei toteuteta vielä 
Missä vaiheessa uudessa järjestelmässä myyjää kirjaa riville lisätietoja (“osa näistä tuot-
teista jostain muualta” yms)? Ennen vanhaan kirjoitettiin käsin printattuun lähetteeseen. 
Vaihtoehtoja: 
Jos kenttä on jo olemassa ja muokattavissa, Myyjien pitäisi käyttää sitä: ei enää lyijykyniä 
Myyjä menee varastojärjestelmään, etsii kyseisen keräilyn ja täyttää tiedot sinne 
Hyvää: 
Ei tarvitse tehdä uutta logiikka 
Huonoa: 
Myyjille pitää sallia pääsy varaston puolelle 
Myyjä menee Odooseen ja kirjaa lisätiedot myynnin riveille, joista ne sitten uivat keräilyyn 
Asennetaan moduuli tähän soveltuvaa moduulia ei ole 
  
49 
Hyvää: 
Myyjällä ainoastaan oikeudet myyntiin 
Huonoa: 
Kyseinen kenttä pitää jotenkin saada keräilyyn, joka ei välttämättä ole triviaalia (onko siir-
rosta suora linkki myyntiriviin?) 
Tähänkin löytyy moduuli: 
https://apps.openerp.com/apps/modules/8.0/stock_sale_order_line/  
Kaikki myynnin rivit menevät automaattisesti readonly-tilaan kun myynti hyväksytään, eikä 
niitä voi Odoo:n perustoiminnallisuudessa muokata 
Kommentit menee samaan kenttään myynti ja varasto-puolella 
Pakotetaan lisätieto-kenttä read/write-tilaan vaikka myynti olisi hyväksytty 
Tonniin lisätään kenttä jota kautta käyttäjä lisää lisätiedon (Atte äänestää tätä) 
Hyvää: 
Käyttäjälle loogisinta: kaikki myyntiin liittyvä tehdään Tonnissa, ei tarvitse siirtyä järjestel-
mästä toiseen 
Huonoa: 
Pitää lisätä Tonniin kyseinen kenttä 
Pitää lisätä integraatioon kyseinen kenttä 
 
 
Integraatio 
Tuote: 
negatiivinen varastosaldomäärä estää tallennuksen 
muunnetaan negatiiviset saldomäärät -> 0 ? (käsittely https://repo.web-
veistamo.fi/odoo/client-
terastarvike/blob/master/addons/integration_tonni/models/product.py#L30 ja jos nollaksi 
muuttaminen ei sovi, niin koitetaan tehdä positiivinen inventaario tonni stock -> tonni in-
ventory) 
Miinusmerkkinen saldo tulee silloin, kun laskutetaan ennen kuin on vastaanotettu määrä 
päivitetty Tonniin 
Päätös: saa mennä nollana done 
 
manufacture_ok -kenttä ei ole olemassa (tarvitaanko?) odoo conf 
TODO: 
tonnin myyks suoraan odooseen, muunnokset pois done 
yn_ryhma -> ext_product_group 
luodaan kenttä odoo conf 
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käykö categ_id (product.category)? 
 
Asiakas/Toimittaja: 
TODO: 
yt_lvvtun (esim 1234567-0) -> vat done 
yla_toimtapa (esim VIEDÄÄN) -> propert_delivery_carrier 
 
Rakenne: 
rivi jossa vaadittu tuotemäärä = 0 estää tallennuksen 
tiputetaan nämä rivit? kysymys asiakkaalle 
Aineistomoka, WIP 
asennetaan odoo moduuli joka hyväksyy 0-rivit? odoo conf 
 
Myyntitilaus: 
T-rivin tekstikenttä/kentät puuttuu ei xml:ssä 
     
TK & PK-rivi 
lisätään automaattisesti uusi rivi jossa 1kpl tiettyä tuotetta? 
tarvitaanko mitään muuta? 
 
TODO:  
mt_tila -> state ei xml:ssä 
mt_totatks (esim VIEDÄÄN) -> carrier_id (delivery.carrier) 
mtr_posno -> sequence 
 
https://apps.openerp.com/apps/modules/8.0/stock_sale_order_line/ 
myyntirivi <-> siirtorivi 
 
Toimitustavat (delivery.carrier): 
luodaan nämä valmiiksi? -> manuaalisesti, osa poistetaan 
Toimitustapa: name (esim NOUTO) 
Normaalihinta: normal_price 
mistä tulee? aina 0? 
Kuljetusyritys: partner_id 
aina Firma? (entä esim jos jos tapa = KIITOLINJA ?) 
luodaan valmiiksi? 
Toimitustuote: product_id 
aina sama? 
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luodaan valmiiksi? 
 
TODO Pekko: lähetä lista Asiakkaan edustajalle ja varmista mitkä ovat tarpeellisia done 
 
Automatisoidut toiminnot 
Mukaan production conffiin: 
Autoconfirm new sale.orders created by zato odoo conf 
     
Tekemistä integraatioon 
Integraation testaus ja varmistus, kun materiaali saatu Tonni-kehittäjälta 
Integraatiopalvelimen tuotantokelpoisuuden varmistus 
Tuoteintegraation testaus 
Xml-mallien viimeistely 
Odoo-kenttien varmistus 
Lähetteen tiedot varmistettu? että kaikki kentät tulevat integraation mukana 
ext_code=PAR in product.uom not found in Odoo 
 
 
Keräily ja varastonhallinta 
Tekemistä 
Yksikkömuutos 
Muunnetaan yksiköt takaisin WIP 
Keräilyn visualisointi: SATit erotettaisiin muista yksiköistä (vihreäksi tai siniseksi SATin 
määrä, jolloin  
50% ylikeräily heittää huomion 
Käytettävyystestaus 
UI viimeistely 
Taustalogiikka kuntoon 
Tulostustestaus varastossa 
Raportit 
Lähetteen raporttipohjan muutokset? 
Raportit (helmikuulle?) 
Rahtikirja 
Kollitarrat 
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Tuotannonohjaus 
Tuotannonohjauksen integraatio: 
Miten hoidetaan valmistuksessa kulutetut tuotteet (vähennetäänkö saldoja ja pitääkö sen 
vaikuttaa myös Tonnin tuotesaldoihin integraation kautta - entä poikkeustilanteet kuten 
tuotepuutteet tällöin?) ja mihin valmiit tuotteet siirretään (Tonni-integraatiolla Tonni-
saldoihin vai omaan tuotanto-varastoon vai jotenkin muuten?) 
Työmääräarvio integraatiosta: 
Valmistuneiden ja tuotettujen tuotteiden määrämuutosten siirtäminen Odoosta Tonniin 
Tuotantohinnan laskeminen: materiaalit ja työmäärät 
TODO: tarkastetaan kumpaa hintaa halutaan käyttää viimhhintaa vai pkeskhin Odoon 
kustannuslaskennassa (Asiakkaan edustaja tarkistaa Ristolta) 
 
Tekemistä 
Vaatimuslistan läpikäynti -> mitä voitaisiin vielä pudottaa pois? 
Suunnittelutyökalut 
Tuotannonohjaus ilman BoMia 
 
Muuta 
Aikataulu 
Tammikuun käyttöönottopäivä? 
Helmikuun suunnittelutapaaminen? 
Sis: Seuraava dev day? 
 
Koulutus salasanojen muuttamiseen 
 
Dippatyön esittelytilaisuus - päivä? 
Myynti 
 
NFC-koulutus - päivä? 
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Liite 5: Sprint 2 Planning 2016/02 
Kysymyksiä käyttäjille 
Asiakkaan edustaja 
Jos tuotetta ei ole tilattu alunperin, mikä sen tilattu määrä pitäisi olla lähetteellä (0 oletet-
tavasti?) 
Kun keräily tulee käyttöön, myyjien pitäisi kirjata mahdolliset rivien lisähuomiot Odoossa. 
Näin ollen heillä pitäisi olla kaikilla tunnukset kunnossa Odooseen. 
Pyytäisimme listaa jossa näkyy seuraavat tiedot jokaiselle käyttäjälle: 
Toivottu käyttäjänimi (täysin vapaasti valittavissa) 
Sähköpostiosoite 
Pyydetty spostitse 
 
Myyjät 
Jos myyjä merkkaa lisätietoja Odoo:ssa, onko riski sille että varasto ottaa keräilyn tehtä-
väksi heti? Silloin myyjä saattaa lisäillä riveille lisätietoja samanaikaisesti keräilyn kanssa, 
jolloin varasto ei näe lisätietoja. Jos tämä saattaa olla ongelma, mitä asialle voisi tehdä? 
Jos tämä on riski ainoastaan kiireellisissä tapauksissa, myyjä voisi olla suoraan varastoon 
yhteydessä ja varoittaa etteivät aloita keräilyä ennen kuin on kirjannut lisätiedot 
Tonniin voitaisiin lisätä toiminto/kenttä jonka perusteella Zato näkee että luotua myyntiti-
lausta ei pitäisi hyväksyä integraation jälkeen. Myyjä menee sitten Odooseen, merkkaa 
lisätiedot ja merkitsee myynnin sitten hyväksytyksi 
Tonniin lisätään myyntiriville lisätieto-kenttä johon myyjä voi merkitä lisätietoja, jotka sitten 
menevät Odooseen integraation kautta (vaatii paljon duunia Tonnin puolella, tuskin teh-
dään). 
 
Integraatio 
Salaus: 
Tonni-kehittäjä: pistetään tietoa Tonnista Windows-työasemalle ja hoidetaan tiedonsiirto 
siitä/siihen 
Ulos: curl (SSL) 
https://curl.haxx.se/download.html 
http://stackoverflow.com/questions/9507353/how-do-i-install-set-up-and-use-curl-on-a-
windows  
Sisään: SFTP? FTPS? 
https://filezilla-project.org/download.php?type=server  
https://wiki.filezilla-project.org/FTPS_using_Explicit_SSL/TLS_howto_(Server)  
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Voiko myyks vaihtua? (eihän, pliis) 
Tuotekohtaiset asiakaskoodit 
Muutamalla tuotteella 1 tai useampi asiakaskoodi, jossa nimike1-kenttä on tyhjä. Mitä teh-
dä? 
 
Valtaosalla MTR:stä toimitettu & laskutettu on 0. 
Esitellään xml-data Tonni-kehittäjälle, selvitetään homma tarkasti 
Onko niin, että to- & lamaara näkyy vain jatkotoimituksissa? 
SYY: ei oltu vielä keräilty 
 
MTR T-riveistä puuttuu tekstikenttä/kentät 
mtr_nimitys1 XML:ään 
Tonnissa voi kirjata tyhjiä rivejä. Zaton täytyy jotenkin käsitellä tällainen: 
Tehdään uusi rivi-tyyppi Tonniin, merkataan Odoo:n erikoistuote eri lailla jos se on aliti-
lausrivi (pitää korostaa) 
 
MTR TK & PK-rivit, miten tehdään 
 
Myyntitilaukselle uusi kenttä mt_kerpaik -> sale.order.warehouse_id 
Varastolle (stock.warehouse) uusi kenttä ext_identifier josta Zato tunnistaa varaston kir-
jaimeen perustuen 
 
Timeline 
Pe 26.02 Kaikki asiakaskoodit sisään, ensin testiin sitten tuotantoon 
 
Pe 04.03:  
Kaikki Tonni-kehittäjän hommat tehty 
Myyntitilausdumppi 01.01.2014-nyt 
Mielellään 6 Mt kerralla (200 000 riviä kerrallaan) 
Yhteyden salaus: joko HTTPS tai (S)FTP(S) (jos HTTPS, niin Zaton toiminta muuttuu: ei 
enää pollata FTP:llä.) 
Tonni-kehittäjä tutkii FTPS ja SFTP (eli SSH-yhteyden) mahdollisuudet 
Miku lähetti Tonni-kehittäjälle SCO Unixin FTP:n urlin, josta löytyy OpenSSH ja GNU 
Tools (SFTP- ja FTPS-tuki mahdollisesti) 
FTP kuntoon: 
Muutetaan tiedostonimi aikaleimaksi (unix timestamp + muutama generoitu kirjain) 
Myyntitilaus riveineen kirjoitetaan WV-OUT-kansioon kun myyjä on valmis 
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MTO xml -pohjaa käytetään 
Keräilyn paikan valitseminen 
mt_kerpaik: M (tapanila), T, L, J 
Nykyään printtaus: PR-komento, P1, P2, P3 
Uusi toiminnallisuus: uusi PR-komento (Print-komento) eli TM ja TL 
Tila näkyviin Tonniin: “Lähetetty tablet-järjestelmään” 
Jos lähetystä yritetään tehdä uudelleen niin kysytään käyttäjältä: “haluatko varmasti lähet-
tää uudelleen?” 
Toimintatapa: muutoksia myyjä pystyy tekemään suoraan Odoon toimitustilaukselle 
Integraation kirjoittamat keräily-xml:t luetaan Tonniin WV-IN -kansiosta 
Kun keräily on hyväksytty (ei enää muutoksia), niin silloin tiedosto tulee Tonnin päähän 
Uudet tuotteet: pos=0 ja uusia tuotteita voi tulla useita 
Tilakoodi myynnille: “Tablet-keräily on tehty” 
Samalla myyjälle lähetetään sähköpostia keräilyn onnistumisesta, myyjä printtaa lähet-
teen, kirjaa siihen huomiot ja jälkitoimitukseen/ei-jälkitoimitukseen ja toimitetaan paperise-
na laskutukseen 
Alitilausrivin korostus 
Tehdään TA-rivi, joka korostetaan Odoossa lähetteellä 
TA-rivi tulostuu kuten T-rivi Tonnista nykyään 
Jälkitoimitus: merkitään tilaan “toimitettavaa” ja putki käynnistyy alusta uudelleen 
Keräilijä ei tiedä jääkö jälkitoimitukseen vai ei vaan myyjä tekee päätöksen 
Kaikki Pekon hommat tehty 
Kaikki Aten hommat tehty 
Ma 07.03. Kenraaliharjoitus niin tuotantomaisena kuin mahdollista. Simuloidaan keräilyn 
taival myyjältä varastomiehelle ja takaisin. 
 
Ke 09.03. Koulutukset paikan päällä: Myynti ja varasto 
 
Pe 12.03. 16:00 alkaen huoltokatko ja käyttöönotto: 
Päivitetään tuotannon koodi: 
config_client: 2.0.0 -> 2.1.0 
rousku: 1.1.3 -> 2.0.0 
integration_tonni: 1.1.0 -> 1.2.0 
Tonni-kehittäjälta uusi myyntidumppi, 01.01.2014 - nykyhetki. 
Importataan myyntidumppi. Myyntihistoriasta ei luoda keräilyjä, vaan ne ilmestyvät vasta 
uusista myynneistä. 
 
Ma 15.03. Atte, Tuomo, Pekko paikan päällä tukena, varmistetaan toimivuus 
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Liite 6: Sprint 1 Retro 2016-02-11 
 
Hyvää 
Tuotantoon mentiin ajallaan ja silloin shipattiin 
Ei tullut käyttöönotossa yllätyksiä 
Hyvä draivi 
Roolijako: integraatio, keräily & varastonhallinta, tuotannonohjaus 
Devdayt & paikallaolo Ttarvikkeella 
Kuukausisprintit & aikataulujen lyöminen lukkoon 
Määrämuotoinen käyttöönottosuunnitelma 
Myös plan B, jos kaikki ei mee niin kuin sovittu 
Ennalta koottu kyssärilista Asiakkaan edustajalle 
 
 
Huonoa 
Ongelmia kenttien kartoituksen kanssa 
Saadaanko kenttä? Minne menossa? Mistä tulee? 
Mappauskaavio on hyvä, mutta vanhentunut ja ei palvellut 
Atte sai kuvan, että Pekko tajusi että sai jotain tietoa ja alkoi etsimään mistä se löytyy 
Odoosta - olisi voinut heittää tehtävän Atte/Miku hommaksi “tee mulle kenttä” 
=> Saa tehdä muille tehtäviä, jos tarvitsee jotain 
 
Zato-docker 
Miku sai sen itse tehtynä johonkin pisteeseen ja tyytyi omaan Zaton omaan imageen 
 
Tonni-kehittäjän paimentaminen 
Tonni-kehittäjä venkoili vastaan, unohti asioita ja hukkasi muistiinpanoja 
Ei voi luottaa siihen, että Tonni-kehittäjä hoitaisi lupaamansa hommat 
Curlia ei edes selvitelty ja ratkaisuna Windows-välikone 
Viivästykset pitkälti Tonni-kehittäjän syytä 
=> Jatkossa alkuviikko ja loppuviikko peräänkyselyä 
 
Liian isot tehtävät -> Pilkotaan pienempiin 
Työmääräarviointi 
Sprint-raportointi edelleen hankalaa 
Asiakkaan edustaja ja sähköposti 
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Käyttöönottojen lykkäytyminen 
Ideoita 
Selkeämmät roolijaot 
Esim. mappaustaulukon vastuunjako 
 
Jos tehtäisiin laskuintegraatio niin Tonni-kehittäjälta voisi pyytää printin laskusta sekä 
kaikki kentät, jotka liittyvät laskuihin 
Aloituspaketti, jossa tietorakenne 
 
Jos mahdollista niin esim. myynti olisi ollut helpompi ottaa Odoosta käyttöön ja vähentänyt 
tarvetta rajapinnoille 
Esim. laskujen luonnissa voitaisiin ottaa koko laskutusrutiini käyttöön, pelkkien laskujen 
siirron sijaan 
 
Kevätsiivous tai sprint-siivous Drive-kansiolle 
Osa hackpadiin? 
 
Tehtävien tägitys (lisätty idea-kanavalle) 
Tagi on hyödytön, jos muut eivät tiedä sen olemassa olosta 
 
Käyttäjätarinat Odooseen kaikilta projekteilta 
 
Lisää flowchartteja ja havainnollistavia kaavioita 
 
Sprint-raportointiin helpompi työkalu 
 
 
Kysymyksiä 
Miten saadaan jatkossa pysymään porukka kartalla missä mennään? 
Ei tulisi uusina asioita juttuja vaan kaikki tietäisivät suunnilleen tuoreimmat kuulumiset 
Tuntien käyttö on yksi kuvaava 
Tehtävien tilanne on toinen 
 
Miten Asiakkaan edustajalle tulevaa kysymystulvaa saataisiin pilkottua/pienennettyä?
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Liite 7: Tuntikirjaukset 
 
Vaihe Pvm Kuun 
tunnit 
Täski Täskin 
tunnit 
Työkuvaus Tunnit 
Vaihe 1: Opette-
lu 
2015-02-16 08:15 / 00:45  00:45 
 2015-02-26 08:15 Kenttien vastineiden kartoittaminen 02:00 XML-schemojen luonti 02:00 
 2015-02-26 08:15 Synkronointikäytännön määrittely 02:00 Integraatiokokonaisuuden prosessikaavio 01:00 
 2015-02-26 08:15 Synkronointikäytännön määrittely 02:00 Integraatiopalvelimen tarkempi prosessikaavio 01:00 
  2015-02-26 08:15 Tonnin XML-muotoisten viestien määritys 07:15 Miitti asiakkaalla + matka-aika 40min 03:30 
 2015-03-10 09:15 Zato-palvelimen opiskelu 17:00 Zato ensiasennus ja testailu 04:30 
 2015-03-11 09:15 Tonnin XML-muotoisten viestien määritys 07:15 määrittelyä 01:45 
 2015-03-17 09:15 Zato-palvelimen opiskelu 17:00 odoo-integraatio opiskelu 01:00 
  2015-03-18 09:15 Tonnin XML-muotoisten viestien määritys 07:15 xsd & xml-pohjat 02:00 
 2015-04-22 08:45 Zato-palvelimen opiskelu 17:00 zato käyntiin jälleen, dokumentointi 00:45 
Vaihe 2: Ohjel-
mointi 
2015-04-23 08:45 Zato-palvelimen opiskelu 17:00 testidatan ensitestit, dokumentointi 02:00 
 2015-04-24 08:45 Zato-palvelimen opiskelu 17:00 nuuskii sisääntulevan XML:n, hakee odoon taulujen nimet joka riville 
(joille se onnistuu 1:1) 
01:30 
 2015-04-28 08:45 Zato-palvelimen opiskelu 17:00 kuinka saada hajonnut zato toimimaan, lisää xml-to-odoo logiikkaa 01:30 
 2015-04-29 08:45 CO: Tonni -> Integ / asiakkaat 09:00 Zaton luku ja muunto-logiikkaa 01:00 
 2015-04-29 08:45 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 Zaton luku ja muunto-logiikkaa 01:00 
  2015-04-29 08:45 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 Zaton luku ja muunto-logiikkaa 01:00 
 2015-05-04 39:00 CO: Tonni -> Integ / asiakkaat 09:00 Asiakas & tuote-xml prosessointi 02:45 
 2015-05-07 39:00 Integ -> Odoo / Opiskelu ja testaus 05:00 Yritetty dockerin kanssa 02:00 
 2015-05-07 39:00 Integ -> Odoo / Opiskelu ja testaus 05:00 Yhteyden muodostus & troubleshooting 01:00 
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 2015-05-07 39:00 Integ -> Odoo / Opiskelu ja testaus 05:00 trial & error, yhteys ja komennot toimivat 01:30 
 2015-05-07 39:00 Integ -> Odoo / Opiskelu ja testaus 05:00 opiskelua 00:30 
 2015-05-08 39:00 Integraatioprosessin ja datatyyppien määrittely 14:30 Tonni -> Zato -> Odoo prosessi 08:00 
 2015-05-11 39:00 Zato-palvelimen opiskelu 17:00 zato kaatunut, load balancer ei käynnisty 02:00 
 2015-05-18 39:00 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 XML määrittelyn muutos 00:30 
 2015-05-18 39:00 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 XML:t sisään ja testaus 00:30 
 2015-05-18 39:00 Zato-palvelimen opiskelu 17:00 load balancer takas pystyyn, git pystyyn, opetus ja funtsailu 03:45 
 2015-05-19 39:00 CO: Tonni -> Integ / asiakkaat 09:00 Tonni & TT-Tonni eriyttäminen 01:30 
 2015-05-19 39:00 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 Tonni & TT-Tonni eriyttäminen 01:30 
 2015-05-19 39:00 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 Tonni & TT-Tonni eriyttäminen 01:30 
 2015-05-19 39:00 Integraatioprosessin ja datatyyppien määrittely 14:30 TT-Tonni & Tonni eriyttäminen 01:00 
 2015-05-20 39:00 Integ -> Odoo moduuli 27:00 Alkuversion koodausta 02:00 
 2015-05-25 39:00 Integ -> Odoo moduuli 27:00 zaton haproxy korjaus 01:15 
 2015-05-25 39:00 Integ -> Odoo moduuli 27:00 odoo pyörimään dev2:lle 00:45 
 2015-05-25 39:00 Integ -> Odoo moduuli 27:00 koodailu 02:30 
 2015-05-28 39:00 Zato-alustan vaatimusten täyttäminen 02:30 tutkittu ja kirjailtu 01:00 
 2015-05-29 39:00 Integ -> Odoo moduuli 27:00 koodailua 02:00 
  2015-05-29 39:00 Zato-alustan vaatimusten täyttäminen 02:30 lisätutkintoja ja kirjauksia 01:30 
 2015-06-01 31:15 Integ -> Odoo moduuli 27:00 kirjoitus onnistuu! 01:30 
 2015-06-02 31:15 Integ -> Odoo moduuli 27:00 toiminnan funtsimista 04:00 
 2015-06-02 31:15 Integ -> Odoo moduuli 27:00 asiakaskirjoitus ok 04:15 
 2015-06-03 31:15 Integ -> Odoo moduuli 27:00 failed to send mail ihmettely ja korjaus 01:00 
 2015-06-03 31:15 Integ -> Odoo moduuli 27:00 odoo-docker takas toimintakuntoon 01:30 
 2015-06-04 31:15 Integ -> Odoo moduuli 27:00 asiakkaat & niiden yhteyshenkilöt, työstyä 03:30 
 2015-06-04 31:15 Integraatioprosessin ja datatyyppien määrittely 14:30 asiakas XML -> asiakkaan & yht hlö:den res.partnerit 02:00 
 2015-06-22 31:15 CO: Tonni -> Integ / asiakkaat 09:00 asiakkaat & osoitteet muunto-logiikkaa 02:00 
 2015-06-22 31:15 Integ -> Odoo moduuli 27:00 asiakkaiden yhteyshlö:t asiakkaiden lapsiksi 01:15 
 2015-06-22 31:15 Tapaamiset muiden kehittäjien kanssa 08:00 Aikataulut & missä mennään 01:30 
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 2015-06-23 31:15 CO: Tonni -> Integ / asiakkaat 09:00 osoitteet asiakkaiden lapsiksi 01:45 
 2015-06-23 31:15 Tapaamiset muiden kehittäjien kanssa 08:00 Kenttä revyy Aten kanssa 00:45 
 2015-06-24 31:15 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 Toimittajat odooseen 01:30 
 2015-06-24 31:15 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 Tuotteet odooseen, supplier puuttuu 04:00 
  2015-06-26 31:15 Odoo -> Integ -> Tonni sunnittelu 05:45 alkusuunnittelu 00:45 
 2015-07-01 76:45 CO: Integ -> Tonni 07:15 runko koodattu 02:00 
 2015-07-01 76:45 Odoo -> Integ 09:00 runko koodattu 01:00 
 2015-07-01 76:45 Odoo -> Integ -> Tonni sunnittelu 05:45 Odoo -> Zato -> Tonni prosessikaavio 04:30 
 2015-07-02 76:45 CO: Integ -> Tonni 07:15 läpikäynti tuomon kanssa & preppaus miittiä varten 01:30 
 2015-07-06 76:45 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 Zaton sisäinen invoker-service & virheiden läpikäynti 02:00 
 2015-07-06 76:45 Tapaamiset muiden kehittäjien kanssa 08:00 ma with tuomo & Tonni-kehittäjä 03:45 
 2015-07-07 76:45 Odoo -> Integ 09:00 mock-up testidata, prosessin koodailua 02:30 
 2015-07-08 76:45 CO: Integ -> Tonni 07:15 testi ftp-servu pystyyn, prosessin koodailua 03:45 
 2015-07-08 76:45 Odoo -> Integ 09:00 prosessin koodailua 03:30 
 2015-07-09 76:45 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 tilaukset & tilausrivit sisään & linkittymään oikein 04:00 
 2015-07-10 76:45 Aidon datan siirron seuranta 08:30 13000 ekaa tuotetta + korjauksia 01:30 
 2015-07-10 76:45 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 13000 ekan tuotteen tekemien virheiden korjaus 02:00 
 2015-07-13 76:45 Aidon datan siirron seuranta 08:30 tuotteiden import jatkuu 02:30 
 2015-07-13 76:45 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 calc-servicen tuote-osan korjaukset 02:30 
 2015-07-14 76:45 Aidon datan siirron seuranta 08:30 tuotteet.xml korjattu, raportoitu, kaikkien (paitsi 1) import ok 02:30 
 2015-07-14 76:45 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 calc-servicen tuote-osan korjaukset jatkui 02:30 
 2015-07-22 76:45 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 tilausrivien hinnat, double-ihmettely 02:30 
 2015-07-24 76:45 CO: Tonni -> Integ / asiakkaat & toimittajat 08:15 Kaikki asiakkaat, ongelmien korjaukset ja datan siirron seuranta 05:15 
 2015-07-27 76:45 Aidon datan siirron seuranta 08:30 asiakas & tuotesiirtoja 02:00 
 2015-07-27 76:45 Integraatioprosessin ja datatyyppien määrittely 14:30 asiakas, toimittaja, tuote: kentät tonni<>odoo 03:30 
 2015-07-27 76:45 Rikkinäisen datan käsittely 04:45 aidon datan kanssa setvimistä, paljon parempi loggaus ja virhepalaute 03:00 
 2015-07-28 76:45 CO: Tonni -> Integ / asiakkaat & toimittajat 08:15 asiakkaat & toimittajat uudelle testipalvelimelle 03:00 
 2015-07-28 76:45 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 tuotteet uudelle testipalvelimelle 04:00 
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 2015-07-28 76:45 Integ -> Odoo moduuli 27:00 virheilmoitukset & niiden läpikäynti paljon paremmaksi 01:30 
 2015-07-29 76:45 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 kenttien selvitystä, asiakas+toimitus+laskutus-osoitteiden tarkastus ja 
händlaus 
04:30 
 2015-07-29 76:45 Tapaamiset muiden kehittäjien kanssa 08:00 ttarvike-client projektin käyttöönotto, kenttien läpikäyntiä 02:00 
  2015-07-31 76:45 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 koodin siivousta, virheiden kitkemistä 03:30 
Vaihe 3: Pitkit-
tyminen 
2015-08-03 11:15 Rikkinäisen datan käsittely 04:45 myyntitilauksien sisääntuonnin seuraamista & korjailuja 01:00 
 2015-08-04 11:15 Rikkinäisen datan käsittely 04:45 tyhjien kenttien tarkastus, kaupunki+postikoodi tarkastus 00:45 
 2015-08-10 11:15 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 tilannekatsaus 00:30 
 2015-08-24 11:15 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 product type päivitykset, rikkinäisen datan käsittely 04:00 
 2015-08-25 11:15 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 devday: virhekäsittelyn uudistus, integraatioprosessin läpikäynti 04:30 
  2015-08-28 11:15 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 tuotteilla oikea kategoria (jatkuu) 00:30 
  2015-09-11 00:30 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 oudot tuotteet & asiakkaat keräys 00:30 
 2015-10-19 20:00 Tuotantopalvelimeen siirtyminen 14:30 bugfixes 02:00 
 2015-10-21 20:00 Tuotantopalvelimeen siirtyminen 14:30 zato-koodin korjailua & testausta 03:30 
 2015-10-22 20:00 Tuotantopalvelimeen siirtyminen 14:30 tuotantopalvelimeen siirtyminen 07:15 
 2015-10-23 20:00 Tuotantopalvelimeen siirtyminen 14:30 zaton käyttö-ohjeistus & gittailu 00:45 
 2015-10-23 20:00 Tuotantopalvelimeen siirtyminen 14:30 tulosten tarkastaminen & bugien korjailu 01:00 
 2015-10-26 20:00 Lokitus (Sentry) 00:00 Sentrytus ja testailu 02:00 
 2015-10-27 20:00 CO: Integ -> Odoo / tuotteet 09:45 tuoterakenteet (BoM) 02:00 
 2015-10-27 20:00 Lokitus (Sentry) 00:00 sentry-palvelun opettelu & lokituksen tarkastus 01:00 
  2015-10-27 20:00 Odoo -> Integ -> Tonni sunnittelu 05:45 virheraportointi kuntoon 00:30 
 2015-11-03 02:15 FIX Odoossa ei pitäisi käyttää KPL-yksikön 
monikkoja tuotteen oletusyksikkönä 
01:15 Mistä on kyse-höpinä + muunnoksen koodaus & testaus 01:15 
  2015-11-03 02:15 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 sat/tuh konversiot yksiköiksi 01:00 
  
62 
Vaihe 4: Sprint 
1 
2015-12-01 29:45 SitRep miitti 01:15  01:15 
 2015-12-04 29:45 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 1: Testiskripti 01:30 
 2015-12-04 29:45 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 1: API-avain 03:00 
 2015-12-11 29:45 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 2: tuotexml malli 00:30 
 2015-12-11 29:45 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 2: rakenteen tonni -> odoo koodaus 01:45 
 2015-12-11 29:45 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 1: lisäselvitysmaili 00:30 
 2015-12-16 29:45 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 2: dokumentointi, rakenne valmis 01:00 
 2015-12-18 29:45 -tapaaminen 02:45  02:45 
 2015-12-21 29:45 CO: Integ -> Odoo / myyntitilaukset 14:30 mto & mtr 04:30 
 2015-12-22 29:45 CO: Integ -> Odoo / myyntitilaukset 14:30 mto & mtr 01:30 
 2015-12-23 29:45 CO: Integ -> Odoo / myyntitilaukset 14:30 mto & mtr 06:00 
 2015-12-29 29:45 CO: Integ -> Odoo / myyntitilaukset 14:30 muiden tietojen tuonnin testaus & koodin korjaukset mto & mtr vaati-
mien muutosten takia 
02:00 
 2015-12-30 29:45 CO: Integ -> Odoo / tuotteet 09:45 uuden tuotexml: haku, tuoteinteraation ajo ja seuranta 01:00 
 2015-12-30 29:45 CO: Integ -> Odoo / tuotteet 09:45 uusien kenttien lisäys integraatioon 00:30 
 2015-12-30 29:45 CO: Integ -> Odoo / tuotteet 09:45 uuden tuote xml:n korjaus 00:30 
  2015-12-31 29:45 CO: Integ -> Odoo / tuotteet 09:45 selvitys miksi 130 tuotetta eivät menneet läpi. syy löytyi 01:30 
 2016-01-04 38:15 CO: Integ -> Odoo / tuotteet 09:45 uusi tuoterakennedata 01:45 
 2016-01-04 38:15 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 2: odooseen lisättyjen kenttien tuonti 02:30 
 2016-01-05 38:15 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 2: to & as -> terrpitestiin, devday asiakkaan tiloissa 04:30 
 2016-01-12 38:15 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 2: muutokset integraatioon keskustelujen pohjalta 02:00 
 2016-01-12 38:15 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 2: devday miitti 02:15 
 2016-01-14 38:15 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 2: tuotetuonnin tietojen tarkistus 00:15 
 2016-01-18 38:15 Käyttöönotto 20:15 Vaihe 2: sitrep 00:30 
 2016-01-18 38:15 Odoo -> Integ 09:00 prosessikehitystä 01:30 
 2016-01-22 38:15 CO: Integ -> Odoo / tuotteet 09:45 uusi tuotexml 01:00 
 2016-01-22 38:15 Odoo -> Integ 09:00 koodausta odoo-datan mukaan 00:30 
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 2016-01-25 38:15 Tuoteintegraation livetys 22:00 zato setup & ohjeet 01:45 
 2016-01-26 38:15 Tuoteintegraation livetys 22:00 kenraaliharjoitus 1 valmistelu 04:45 
 2016-01-27 38:15 Tuoteintegraation livetys 22:00 kenraaliharjoitus 1 01:30 
 2016-01-28 38:15 Tuoteintegraation livetys 22:00 ftp service 04:30 
 2016-01-28 38:15 Tuoteintegraation livetys 22:00 kenraaliharjoitus 2 valmistelu 02:00 
 2016-01-29 38:15 Tuoteintegraation livetys 22:00 tuoteinteg livetys 02:30 
 2016-01-29 38:15 Tuoteintegraation livetys 22:00 kenraaliharjoitus 2, livetyksen valmistelu 04:00 
  2016-01-30 38:15 Tuoteintegraation livetys 22:00 tuoteinteg livetyksen onnistumisen tarkistus 00:30 
Vaihe 4: Sprint 
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2016-02-02 31:30 CO: Tonni -> Integ / tuotteet 32:45 ftp tester service, yhteyden testaus 00:45 
 2016-02-03 31:30 Helmikuu sprintin suunnittelupaltsu 01:15  01:15 
 2016-02-05 31:30 Sprint 02/16 täskien luonti & tarkennuskeskuste-
lut 
01:30  01:30 
 2016-02-08 31:30 Tonni FTP-listaus kuntoon 00:30 ftp test service 00:30 
 2016-02-08 31:30 dokumentointi 01:00  01:00 
 2016-02-08 31:30 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 testiajon suunnittelu 00:30 
 2016-02-10 31:30 devday miitti 02:15  02:15 
 2016-02-12 31:30 Zato->Tonni FTP-kirjoituksen testi service 01:00 Testien koodaus, ahman testien testaus 01:00 
 2016-02-12 31:30 Zato FTP-tarkistus service lähettää virheistä 
mailin 
00:30 Mailin lähetys luotu, testattu, ja toimii 00:30 
 2016-02-17 31:30 Zato->Odoo Myyntitilausintegraation test.xml & 
fail.xml 
01:00 xml:n suunnittelu 01:00 
 2016-02-17 31:30 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 testi1: keräily valmis->xml:n kirjoitus 00:30 
 2016-02-18 31:30 CO: Integ -> Odoo / tuotteet 09:45 tuoteintegraation käyttöönotto 01:30 
 2016-02-19 31:30 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 sprint2 testi 1: testimyynti, keräily ja siirto takaisin tonniin 03:30 
 2016-02-22 31:30 FIX Hae käyttäjää ext_username-kentän perus-
teella 
00:15 hakukentät vaihdettu 00:15 
 2016-02-22 31:30 FIX Pistä myynnin käsittelijän tieto kenttään 00:15 yritin löytää tiedon xml:stä, ei ollut, viesti Tonni-kehittäjälle 00:15 
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sale.order.user_id 
 2016-02-23 31:30 Zato->Odoo odoo-out service 01:30 Multi Search Terms: koodaus ja testaus 01:30 
 2016-02-23 31:30 Zato->Odoo Tuotteiden asiakaskoodit 01:30 asiakaskoodien koodaus 00:45 
 2016-02-24 31:30 Tonni->Zat->Odoo mt_totatks->delivery.carrier 02:00 selvitys, koodaus, testaus 02:00 
 2016-02-24 31:30 Tonni->Zato->Odoo Myyntitilauksen T-rivit 00:30 testattu ja toimii 00:30 
 2016-02-24 31:30 Zato->Odoo Myyntitilauksen PK & TK-rivit: koo-
dattu ja testattu 
01:00  01:00 
 2016-02-24 31:30 Zato->Odoo Tuotteiden asiakaskoodit 01:30 asiakaskoodien kirjoituksen testaus+debug 00:45 
 2016-02-25 31:30 Tuoteintegraation livetys 22:00 ftp virheiden parempi hallinta 00:30 
 2016-02-26 31:30 Zato->Odoo aseta myyntitilaus oikeaan tilaan 
luonnin jälkeen: koodattu ja testattu 
00:30  00:30 
 2016-02-26 31:30 CO: Integ -> Odoo / myyntitilaukset 14:30 myynti tilassa 1-8 -> Odoossa status on done: koodattu ja testattu 00:30 
 2016-02-26 31:30 Jos tilaus poistetaan tai perutaan Tonnissa, 
merkitse se perutuksi Odoo:ssa 
01:00 koodattu ja testattu 01:00 
 2016-02-26 31:30 Tuotteiden asiakaskoodit tuotantoon 04:15 asiakkaat uudestaan tuotantoon, yritetty asiakaskoodeja, ei onnistu 
nykyisellä konfiguraatiolla 
03:00 
 2016-02-29 31:30 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 Tonni-kehittäjän MTIL-TESTI -mallin läpikäynti ja sisäänkoodaus, omien 
testi-xml:ien muutokset 
01:00 
 2016-02-29 31:30 Integraatio mock-up scriptit koulutusta varten 01:00 scriptin koodaus ja läpikäynti Aten kanssa 01:00 
 2016-02-29 31:30 Tuotteiden asiakaskoodit tuotantoon 04:15 virheiden selvitys ja korjaus Aten kanssa, testaus testipalvelimella 00:45 
  2016-02-29 31:30 Tuotteiden asiakaskoodit tuotantoon 04:15 tuotanto-odooseen sisäänajo 00:30 
 2016-03-02 17:45 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 testi-ftp yhteys kuntoon, asiakaskoodien bugifiksi 01:00 
 2016-03-03 17:45 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 asiakasdumpin sisääntuonti 02:30 
 2016-03-03 17:45 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 myyntidumppien sisääntuontia 01:00 
 2016-03-04 17:45 CO: Tonni -> Integ / myyntitilaukset 28:30 myyntidumppien sisääntuontia jatkuu, virheiden keräys ja korjaus 05:00 
 2016-03-04 17:45 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 kenraaliharjoituksen suunittelu ja valmistelu 01:15 
 2016-03-07 17:45 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 1. kenraaliharjoitus 04:00 
 2016-03-11 17:45 Zato schedulerin ongelmien selvitystä 00:30  00:30 
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 2016-03-17 17:45 Uusien XML-tiedostojen testaus ja muunnoksen 
koodaus 
02:30 Uudet XML:t 01:00 
  2016-03-17 17:45 Uusien XML-tiedostojen testaus ja muunnoksen 
koodaus 
02:30 Vanhojen virheiden korjaus 01:30 
 2016-04-06 35:30 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 väliajalla luotujen xml:ien kopiointi 00:30 
 2016-04-06 35:30 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 väliajalla luotujen xml:ien ajo testipalvelimelle (asiakkaat), virheiden 
kirjaus & korjaus 
00:45 
 2016-04-07 35:30 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 havaintojen kirjaukset käyttöönottosuunnitelmaan 00:15 
 2016-04-07 35:30 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 väliajalla luotujen xml:ien ajo testipalvelimelle (loput), virheiden kirjaus & 
korjaus 
01:15 
 2016-04-11 35:30 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 Muutokset gittiin 00:15 
 2016-04-13 35:30 Keräilytoiminnallisuuden koulutus 04:45 koulutuspäivä 04:45 
 2016-04-14 35:30 [FEAT] Laske Tonnin "Vapaana" oleva tuote-
määrä 
00:30 Luetun ymmärtäminen & tekemisen suunnittelu 00:15 
 2016-04-14 35:30 [FEAT] Laske Tonnin "Vapaana" oleva tuote-
määrä 
00:30 Luetun ymmärtäminen & tekemisen suunnittelu 00:15 
 2016-04-14 35:30 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 myynntien tulostamisen testaus 00:15 
 2016-04-14 35:30 Myyntitilausintegraation Livetus 26:15 Uusien dumppien pyyntö Tonni-kehittäjälta 00:15 
 2016-04-15 35:30 Myyntitilausintegraation Livetus 26:15 livetys (klo 16-18) 02:00 
 2016-04-15 35:30 Myyntitilausintegraation Livetus 26:15 livetys (klo 18-21:30, 3:30h * 1,5) 05:15 
 2016-04-15 35:30 Myyntitilausintgraation Kenraaliharjoitukset 13:45 myyntien tulostuksen testaus jatkuu 00:45 
 2016-04-16 35:30 Myyntitilausintegraation Livetus 26:15 dumppien seuranta 03:00 
 2016-04-16 35:30 Myyntitilausintegraation Livetus 26:15 virheiden korjaus & koodimuutokset 02:30 
 2016-04-17 35:30 Myyntitilausintegraation Livetus 26:15 dumppien seuranta 03:00 
 2016-04-17 35:30 Myyntitilausintegraation Livetus 26:15 virheiden korjaus & viimeistely 01:00 
 2016-04-18 35:30 Myyntitilausintegraation Livetus 26:15 lähitukihnkilöinti 09:15 
 
